

## 浸水対策


# 12月の工事状況おしらせ

✿ 発注者：福岡県 久留米県土整備事務所

JV 受注者：西松・時里特定JV

🏢 受注者：(株)時里組

池町川地下調節池（大隈公園）築造関連工事



### △埋戻し作業が完了しました。

12月は、グラウンドの埋戻し作業を行いました。  
1月は、グラウンドの復旧作業を行っていきます。



※R5.12月末時点

## ～ お知らせ ～

### △1月より工事業者が変わります。

12月までは、西松・時里特定JVが工事を行っていましたが、1月より(株)時里組へ変わります。業者は変わりますが、今後も安全に十分配慮し、工事を進めていきますので、工事へのご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

## 1月の工事予定内容

・グラウンドの復旧作業を行います。

作業内容	時期	工事場所	時期			備考
			上旬	中旬	下旬	
復旧工		大隈公園				土の運搬や資材の搬入のために、ダンブトラックが通行します。

関連情報は  
こちら

