
30 鉄道駅周辺の交通環境整備による利便性の向上

平成２５年度～平成２９年度（５年間）

・西鉄天神大牟田線（春日原駅～下大利駅）間の駅における平均乗車人員を221百人/日から増加させる

・西鉄天神大牟田線（雑餉隈駅～下大利駅）間の駅利用に関する満足度を39％から向上させる

事　後　評　価　

○事後評価の実施体制、実施時期

平成29年9月8日～平成30年3月2日

ホームページ及び閲覧

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業 道路 率 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 主体 種別 (基本) （延長・面積等） H25 H26 H27 H28 H29

30-A1 街路 一般 大野城市 直接 大野城市 S街路 改築 5.5/10 大野城市 190 108.3 0 0 0 298 整備中

30-A2 街路 一般 大野城市 直接 大野城市 S街路 改築 5.5/10 大野城市 49 111.2 0 0 0 160 整備中

30-A3 街路 一般 大野城市 直接 大野城市 S街路 改築 5.5/10 大野城市 170 170 169 509 完了

30-A4 街路 一般 春日市 直接 春日市 S街路 改築 5.5/10 春日市 298 193.7 193.7 193.7 193.7 1,073 整備中

小計（市街地整備事業） 2,040

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 事業 省略 率 事業内容 備考

種別 種別 対象 間接 主体 工種 (基本) （延長・面積等） H25 H26 H27 H28 H29

合計

番号 備考

西鉄天神大牟田線（春日原～下大利）地区（春日市）

春日原駅前線 改築　0.15km

白木原駅地区

連立関公　0.76km

全体事業費
（百万円）番号

鉄道駅乗車人数の増加
鉄道駅へのアクセスなど利便性を高めることで、鉄道駅乗車人数を増加させる。

駅利用者の満足度
県民を対象にしたアンケート調査により西鉄天神大牟田線の春日市・大野城市の駅利用の快適性に対して満足とする割合を計測する。

結節点改築　0.74km

下大利駅地区 結節点改築　0.68km

省略
工種

要素となる事業名

（事業箇所）

百万円

最終目標値中間目標値当初現況値

要素となる事業名

（事業箇所）

事業実施期間（年度）市町村名

交付対象事業

全体事業費
（百万円）

-

市町村名

39%

事後評価の実施時期

公表の方法

計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式

Ｂ
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
2,040百万円2,040

定量的指標の現況値及び目標値

鉄道駅など新たな公共交通施設の建設に合わせ、一体的にアクセス道路の整備、駅前広場の整備を行うことにより、周辺市街地の交通の利便性を向上させ地域の活性化を図る。

備考

221百人/日

0.0% 
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

-

向上

百万円

向上

社会資本総合整備計画　　　事後評価書 平成30年3月31日

計画の名称

計画の期間 交付対象 春日市、大野城市

Ａ

一体的に実施することにより期待される効果

百万円

・鉄道駅乗車人数の増加（最新公表値による評価）
・駅利用者の満足度（H29.12にWebアンケートを実施して評価）

事後評価の実施体制

Ｃ
効果促進事業費の割合



Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業 省略 率 要素となる事業名 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 主体 工種 (基本) H25 H26 H27 H28 H29

合計

番号 備考

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する ・鉄道駅乗車人数の増加（当初現況より＋2百人/日向上）
　　　交付対象事業の効果の発現状況 ・駅利用者の満足度（当初現況より＋6.1％向上）

最終目標値
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因
最終実績値

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

効率的な事業執行に努め、目標を達成した。

45.1%

223百人/日

効率的な事業執行に努め、目標を達成した。

向上

一体的に実施することにより期待される効果

全体事業費
（百万円）番号

・鉄道駅へのアクセス道路整備、踏切解消による早期効果発現を図ります。

指標①鉄道駅乗車
人数の増加

指標②駅利用者の
満足度

市町村名

向上



社会資本総合整備計画　参考図面
計画の名称 鉄道駅周辺の交通環境整備による利便性の向上

計画の期間 平成２５年度～平成２９年度 交付団体 春日市、大野城市

（様式第８）


