
1 快適な生活環境の整備（防災・安全）

平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間）

下水道の整備促進により、生活環境の改善や公共用水域の水質保全及び、浸水対策を図り、安全で安心して暮らせる生活環境を確保する。

・下水道処理人口普及率を 57.9％（Ｈ23）から 61.8％（Ｈ27）に向上させる。
・下水道処理人口普及率を59.3％（Ｈ23）から65.0％（Ｈ27）に向上させる。
・下水道による都市浸水対策の達成率を30.4%（Ｈ23）から34.1%（Ｈ27）に向上させる。
・合流式下水道改善率を18.3%（Ｈ23）から100.0%（Ｈ27）に向上させる。
・下水道施設の長寿命化計画策定率を0.0%（Ｈ23）から100.0%（Ｈ27）に向上させる。
・下水道施設の改築工事（長寿命化含む）実施率を0.0%（Ｈ23）から100.0%（Ｈ27）に向上させる。
・重要な施設の耐震化実施率を45.8%（Ｈ23）から62.5%（Ｈ27）に向上させる。

当初現況値はH21末データ
下水道処理人口普及率（％） 最終目標値はH27末データ
 =（下水道を利用できる地域の人口(人)）／（行政人口（人）） を採用する

下水道による都市浸水対策達成率（％）
 =（浸水対策完了済み区域の面積(ha)） ／（浸水対策を実施すべき区域の面積(ha)） -

合流式下水道改善率（％）
 =（合流式下水道改善済み区域面積(ha)） ／（合流区域面積(ha)） -

下水道施設の長寿命化計画策定率（％）
 =（長寿命化計画策定済み施設数(箇所)） ／（長寿命化計画を策定すべき施設数(箇所)） -

改築工事（長寿命化含む）実施率（％）
 =（改築工事実施施設数(箇所)） ／（改築工事を実施すべき施設数(箇所)） -

耐震化（処理場）実施率（％）
 =（耐震化実施施設数（箇所）)／（重要な施設数（箇所)) -

0.9%

0.4%

Ａ　下水道事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 施設種別 H23 H24 H25 H26 H27

【A40-1:福岡県　御笠川那珂川流域】

A40-1-1 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 処理場 改築 2,600

A40-1-2 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 処理場 改築 3,150

A40-1-3 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 処理場 改築 50 長寿命化

A40-1-4 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 処理場 改築 3,500 長寿命化

0.0%

交付対象事業

要素となる事業名 事業内容 市町村名 全体事業費
（百万円）

事業者
省略
工種

全体事業費

御笠川浄化センター水処理改築 水処理施設改築

社会資本総合整備計画（防災・安全）　事後評価書
平成２９年　８月１日

計画の名称

計画の期間 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

（H23当初） （H27末）

59.3% - 65.0%

計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式

福岡市

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

30.4% 34.1%

18.3% 100.0%

100.0%

定量的指標の現況値及び目標値

97 百万円 Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

御笠川浄化センター汚泥処理改築
汚泥濃縮設備、汚泥消化設
備、汚泥脱水設備等

福岡市

御笠川浄化センター長寿命化計画策定 長寿命化計画策定（処理場） 福岡市

御笠川浄化センター水処理改築 水処理施設改築 福岡市

0.0% 100.0%

45.8% 62.5%

0 百万円
Ｃ

0 百万円 効果促進事業費の割合

0 百万円22,421 百万円 22,325 百万円

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

Ａ Ｂ

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像
市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣
町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、みやこ町、吉富町、築上町
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公表の方法

福岡県のホームページでの閲覧



A40-1-5 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 処理場 改築 2,640 長寿命化

A40-1-6 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 処理場 改築 227

A40-1-9 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 汚水 改築 84

A40-1-10 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 汚水 改築 139

A40-1-11 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 汚水 改築 20 長寿命化

【A40-3:福岡県　多々良川流域】

A40-3-1 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 処理場 改築 154 長寿命化

A40-3-2 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 処理場 改築 214 長寿命化

A40-3-3 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 汚水 改築 30

A40-3-4 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 処理場 改築 110

A40-3-8 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 汚水 改築 0 長寿命化

A40-3-9 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 汚水 改築 0 長寿命化

【A40-4:福岡県　宝満川流域】

A40-4-1 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 処理場 改築 540 長寿命化

A40-4-2 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 処理場 改築 697 長寿命化

A40-4-3 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 処理場 改築 0 長寿命化

A40-4-4 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 汚水 改築 199

A40-4-5 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 処理場 改築 109

A40-4-6 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 汚水 改築 0 長寿命化

【A40-5:福岡県　宝満川上流流域】

A40-5-1 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 汚水 改築 79

A40-5-4 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 汚水 改築 10 長寿命化

【A40-6:福岡県　筑後川中流右岸流域】

A40-6-1 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 汚水 改築 54

【A40-7:福岡県　遠賀川下流流域】

A40-7-1 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 汚水 改築 27

汚泥濃縮設備、汚泥消化設
備、汚泥脱水設備等

福岡市

御笠川浄化センター耐震化対策 揚排水施設、消毒施設等 福岡市

流域幹線改築設計等 流域幹線改築設計等

流域幹線耐震化
中間市、水巻
町、遠賀町、鞍
手町

福岡市、筑紫野
市、春日市、大
野城市、太宰府
市、那珂川町

多々良川浄化センター水処理改築 水処理施設改築 粕屋町

多々良川浄化センター汚泥処理改築 汚泥濃縮機、汚泥脱水機等 粕屋町

流域幹線耐震化対策 流域幹線耐震化

宇美町、篠栗
町、志免町、須
恵町、久山町、
粕屋町

多々良川浄化センター耐震化対策 汚泥処理棟等 粕屋町

流域幹線耐震化対策 流域幹線耐震化

福岡市、筑紫野
市、春日市、大
野城市、太宰府
市、那珂川町

御笠川浄化センター汚泥処理改築

流域幹線長寿命化計画策定

長寿命化計画策定（管渠） 小郡市、筑紫野市

宝満川浄化センター水処理改築 水処理施設改築 小郡市

宝満川浄化センター汚泥処理改築 汚泥濃縮設備、汚泥脱水設備等 小郡市

宝満川浄化センター長寿命化計画策定 長寿命化計画策定（処理場）

筑紫野市、太宰
府市、筑前町、
基山町

流域幹線耐震化対策

流域幹線長寿命化計画策定 長寿命化計画策定（管渠）

宇美町、篠栗
町、志免町、須
恵町、久山町、
粕屋町

流域幹線耐震化対策 流域幹線耐震化 小郡市、筑紫野市

管理棟等 小郡市

流域幹線長寿命化計画策定

流域幹線耐震化対策 流域幹線耐震化
筑紫野市、太宰
府市、筑前町、
基山町

流域幹線長寿命化計画策定 長寿命化計画策定（管渠）

小郡市

流域幹線耐震化対策 流域幹線耐震化
小郡市、朝倉
市、大刀洗町

長寿命化計画策定（管渠）

福岡市、筑紫野
市、春日市、大
野城市、太宰府
市、那珂川町

宝満川浄化センター耐震化対策

多々良川流域幹線改築 人孔改築、人孔蓋

宇美町、篠栗
町、志免町、須
恵町、久山町、
粕屋町

H23-24 地域自主戦略交付金

H23-24 地域自主戦略交付金

H23-24 地域自主戦略交付金



A40-7-4 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 汚水 改築 10 長寿命化

A40-7-5 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 汚水 改築 20 長寿命化

【A40-8:福岡県　矢部川流域】

A40-8-1 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 汚水 改築 5

【A40-9:福岡県　遠賀川中流流域】

A40-9-1 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 汚水 改築 16

【A204:直方市】

A204-1-3 下水道 一般 直方市 直接 直方市 雨水 新設 居立川排水区雨水管渠整備 220

A204-1-4 下水道 一般 直方市 直接 直方市 汚水 改築 遠賀川中流処理区長寿命化計画策定・改築 42 長寿命化

A204-1-5 下水道 一般 直方市 直接 直方市 雨水 改築 36 長寿命化

【A205:飯塚市】

A205-1-3 下水道 一般 飯塚市 直接 飯塚市 処理場 改築 水処理施設改築 329 長寿命化

A205-1-4 下水道 一般 飯塚市 直接 飯塚市 処理場 改築 汚泥処理施設改築 300 長寿命化

A205-1-5 下水道 一般 飯塚市 直接 飯塚市 処理場 改築 0 長寿命化

A205-1-6 下水道 一般 飯塚市 直接 飯塚市 合流 新設 4 合流改善

A205-1-8 下水道 一般 飯塚市 直接 飯塚市 ポンプ場 改築 259 長寿命化

A205-1-9 下水道 一般 飯塚市 直接 飯塚市 ポンプ場 増設 170

A205-1-10 下水道 一般 飯塚市 直接 飯塚市 汚水 改築 0 長寿命化

A205-1-11 下水道 一般 飯塚市 直接 飯塚市 汚水 改築 10 長寿命化

【A213:行橋市】

A213-1-4 下水道 一般 行橋市 直接 行橋市 処理場 改築 35 長寿命化

A213-1-6 下水道 一般 行橋市 直接 行橋市 ポンプ場 改築 18 長寿命化

A213-1-7 下水道 一般 行橋市 直接 行橋市 雨水 新設 216

A213-1-8 下水道 一般 行橋市 直接 行橋市 雨水 新設 84

【A215:中間市】

A215-1-4 下水道 一般 中間市 直接 中間市 雨水 新設 10

A215-1-5 下水道 一般 中間市 直接 中間市 雨水 新設 9

A215-1-6 下水道 一般 中間市 直接 中間市 雨水 新設 146

A215-1-7 下水道 一般 中間市 直接 中間市 雨水 新設 49

A215-1-8 下水道 一般 中間市 直接 中間市 雨水 新設 10

A215-1-9 下水道 一般 中間市 直接 中間市 雨水 新設 80

A215-1-10 下水道 一般 中間市 直接 中間市 雨水 新設 19

A215-1-11 下水道 一般 中間市 直接 中間市 雨水 新設 205

A215-1-12 下水道 一般 中間市 直接 中間市 雨水 新設 15

A215-1-14 下水道 一般 中間市 直接 中間市 汚水 改築 65 長寿命化

【A217:筑紫野市】

A217-1-3 下水道 一般 筑紫野市 直接 筑紫野市 雨水 新設 78

A217-1-6 下水道 一般 筑紫野市 直接 筑紫野市 雨水 新設 40

【A218:春日市】

A218-1-1 下水道 一般 春日市 直接 春日市 汚水 改築 10 長寿命化

A218-1-2 下水道 一般 春日市 直接 春日市 雨水 新設 260

長寿命化計画策定（管渠） 中間市遠賀川下流処理区長寿命化計画策定

直方市

御笠川処理区長寿命化計画策定 長寿命化計画策定(管渠） 春日市

小倉排水区雨水管渠整備 雨水管渠　L=583ｍ 春日市

雨水管渠　L=10m 中間市

流域幹線耐震化対策 流域幹線耐震化
八女市、筑後
市、みやま市、
広川町

流域幹線耐震化対策 流域幹線耐震化
直方市、宮若
市、小竹町

飯塚処理区管路施設改築 幹線L=0ｍ、マンホール蓋N=0箇所 飯塚市

飯塚処理区  長寿命化計画策定 長寿命化計画策定（管渠） 飯塚市

長寿命化計画策定（管渠） 直方市

感田排水区長寿命化計画策定

行橋市

江尻川左岸排水区雨水管渠整備 雨水調整池、雨水管渠　L=250m 行橋市

雨水管渠　L=430m 中間市

雨水管渠　L=128m 中間市

雨水管渠　L=900ｍ 直方市

流域幹線長寿命化計画策定 長寿命化計画策定（管渠）
中間市、水巻
町、遠賀町、鞍
手町

飯塚終末処理場　汚泥処理改築 飯塚市

長寿命化計画策定（管渠）

行橋浄化センター長寿命化計画策定 長寿命化策定業務（処理場） 行橋市

片島ポンプ場（雨水）増設 ポンプ設備増設（152m3/分） 飯塚市

飯塚市

垣生排水区雨水管渠整備 雨水管渠　L=100m 中間市

宝満川排水区雨水管渠整備 雨水管渠　L=125m 筑紫野市

中底井野第2排水区雨水管渠整備

堀川左岸排水区雨水管渠整備 雨水管渠　L=105m 中間市

土手ノ内第2排水区雨水管渠整備 雨水管渠　L=222m 中間市

通谷排水区雨水管渠整備

東部ポンプ場（他２箇所）長寿命化計画策定 長寿命化策定業務（ポンプ場） 行橋市

雨水滞水池築造 雨水滞水池　V=3,700m3 飯塚市

片島ポンプ場（他３箇所）改築 機械･電気設備改築 飯塚市

弥生町排水区雨水管渠整備 雨水管渠　L=210m 中間市

本町排水区雨水管渠整備 雨水管渠　L=230m 中間市

小波瀬川右岸排水区雨水管渠整備（工事） 雨水管渠　L=200m

太賀排水区雨水管渠整備 雨水管渠　L=320m 中間市

岩瀬第3排水区雨水管渠整備

遠賀川下流流域幹線改築 人孔改築N=3箇所
中間市、水巻
町、遠賀町、鞍
手町

飯塚終末処理場　長寿命化計画策定 長寿命化計画策定（処理場） 飯塚市

御笠川排水区雨水管渠整備 雨水管渠　L=89m 筑紫野市

飯塚終末処理場　水処理改築



A218-1-3 下水道 一般 春日市 直接 春日市 雨水 新設 966

A218-1-4 下水道 一般 春日市 直接 春日市 汚水 改築 47 長寿命化

A218-1-5 下水道 一般 春日市 直接 春日市 雨水 改築 12

【A219:大野城市】

A219-1-2 下水道 一般 大野城市 直接 大野城市 雨水 新設 80

A219-1-3 下水道 一般 大野城市 直接 大野城市 雨水 新設 29

A219-1-4 下水道 一般 大野城市 直接 大野城市 汚水 改築 48 長寿命化

A219-1-5 下水道 一般 大野城市 直接 大野城市 汚水 改築 81 長寿命化

A219-1-6 下水道 一般 大野城市 直接 大野城市 汚水 改築 2 総合地震

【A220:宗像市】

A220-1-9 下水道 一般 宗像市 直接 宗像市 処理場 改築 33 長寿命化

A220-1-10 下水道 一般 宗像市 直接 宗像市 処理場 改築 459 長寿命化

A220-1-11 下水道 一般 宗像市 直接 宗像市 汚水 改築 15 長寿命化

A220-1-12 下水道 一般 宗像市 直接 宗像市 汚水 改築 35 長寿命化

A220-1-13 下水道 一般 宗像市 直接 宗像市 処理場 改築 72

A220-1-14 下水道 一般 宗像市 直接 宗像市 雨水 新設 10

【A221:太宰府市】

A221-1-2 下水道 一般 太宰府市 直接 太宰府市 雨水 新設 805

A221-1-4 下水道 一般 太宰府市 直接 太宰府市 汚水 改築 6

A221-1-5 下水道 一般 太宰府市 直接 太宰府市 雨水 新設 11

【A223:古賀市】

A223-1-7 下水道 一般 古賀市 直接 古賀市 処理場 改築 281 長寿命化

A223-1-8 下水道 一般 古賀市 直接 古賀市 処理場 改築 200 長寿命化

A223-1-9 下水道 一般 古賀市 直接 古賀市 汚水 改築 54 長寿命化

A223-1-10 下水道 一般 古賀市 直接 古賀市 雨水 新設 9

A223-1-11 下水道 一般 古賀市 直接 古賀市 処理場 改築 古賀水再生センター長寿命化計画策定 5 長寿命化

A223-1-12 下水道 一般 古賀市 直接 古賀市 汚水 改築 0 長寿命化

【A229:みやま市】

A229-1-3 下水道 一般 みやま市 直接 みやま市 雨水 改築 2 長寿命化

A229-1-4 下水道 一般 みやま市 直接 みやま市 雨水 改築 126 長寿命化

【A343:志免町】

A343-1-2 下水道 一般 志免町 直接 志免町 汚水 改築 47 長寿命化

A343-1-3 下水道 一般 志免町 直接 志免町 汚水 改築 85 長寿命化

【A381:芦屋町】

A381-1-1 下水道 一般 芦屋町 直接 芦屋町 ポンプ場 改築 198 長寿命化

A381-1-2 下水道 一般 芦屋町 直接 芦屋町 ポンプ場 改築 25 長寿命化

A381-1-3 下水道 一般 芦屋町 直接 芦屋町 処理場 改築 217 長寿命化

A381-1-4 下水道 一般 芦屋町 直接 芦屋町 処理場 改築 24 長寿命化

A381-1-5 下水道 一般 芦屋町 直接 芦屋町 処理場 改築 140 長寿命化

A381-1-6 下水道 一般 芦屋町 直接 芦屋町 汚水 改築 58 長寿命化

A381-1-7 下水道 一般 芦屋町 直接 芦屋町 処理場 改築 9

A381-1-8 下水道 一般 芦屋町 直接 芦屋町 ポンプ場 改築 8

【A384:遠賀町】

A384-1-3 下水道 一般 遠賀町 直接 遠賀町 汚水 改築 51 長寿命化

A447-1-3 下水道 一般 筑前町 直接 筑前町 雨水 新設 三輪中央排水区雨水管渠整備 145

御笠川処理区長寿命化計画策定 長寿命化計画策定（管渠）

芦屋町

大和排水区雨水管渠整備 雨水管渠　L=400ｍ

千鳥第1･2排水区雨水管渠整備 雨水管渠　L=750m、基本設計 古賀市

【A447：筑前町】

筑前町

大野城市

御笠川処理区長寿命化計画策定 汚水管調査　L=25.8km 大野城市

御笠川処理区枝線改築 管更生（L=415m）人孔蓋取替（N=298箇所） 大野城市

大野城市

機械濃縮設備改築 芦屋町

芦屋町浄化センター長寿命化計画策定 長寿命化計画策定（処理場） 芦屋町

芦屋町浄化センター水処理改築 送風機等改築

耐震診断（処理場）

芦屋町

芦屋町浄化センター耐震化対策

太宰府市

通古賀排水区雨水管渠整備 雨水管渠　L=200m 太宰府市

芦屋町浄化センター汚泥処理改築

芦屋町

中ノ浜ポンプ場耐震化対策 耐震診断（ポンプ場）

宗像市

宗像終末処理場水処理改築 水処理施設改築 宗像市

大野東排水区雨水管渠整備

雨水貯留施設築造 雨水貯留施設　V=15,500 春日市

御笠川処理区マンホール蓋改築 マンホール蓋取替 N=227箇所 春日市

長寿命化計画策定（管渠）芦屋処理区長寿命化計画策定 芦屋町

宗像終末処理場長寿命化計画策定

春日市

雨水管渠　L=128m

管更生 L=489m　ﾏﾝﾎｰﾙ蓋布取替 N=49箇所

西浜町ポンプ場（他３箇所）改築 汚水ポンプ設備改築 芦屋町

汐入ポンプ場（他６箇所）長寿命化計画策定 長寿命化計画策定（ポンプ場）

筒井排水区雨水管渠整備 雨水管渠　L=235m 大野城市

長寿命化計画策定（処理場）

耐震対策（処理場） 宗像市

古賀市

古賀市

上庄雨水ポンプ場改築 機械・電気設備改築 みやま市

長寿命化計画策定（処理場）

太宰府排水区雨水管渠整備

芦屋町

志免第1処理分区枝線改築 枝線改築 L=535m、マンホール N=223箇所 志免町

古賀水再生センター水処理改築 水処理設備改築 古賀市

多々良川処理区長寿命化計画策定 長寿命化計画策定(管渠) 志免町

上庄雨水ポンプ場長寿命化計画策定 長寿命化計画策定（ポンプ場） みやま市

雨水管渠　L=2,040m 太宰府市

古賀水再生センター電気設備改築 自家発電設備等改築 古賀市

古賀処理区管路施設改築

雨水管渠　L=628.4m

宗像終末処理場耐震対策

深田排水区雨水管渠整備 雨水管渠　L=250m 宗像市

古賀処理区長寿命化計画策定 長寿命化計画策定（管渠） 古賀市

遠賀川下流処理区マンホール蓋・桝蓋改築
マンホール蓋取替
　 N=244枚
桝蓋N=182枚

遠賀町

御笠川処理区総合地震対策計画策定 マンホールトイレ設計　N=4箇所

宗像処理区マンホール蓋改築 マンホール蓋取替 N=80枚 宗像市

宗像処理区長寿命化計画策定 長寿命化計画策定（管渠） 宗像市



【A621:苅田町】

A621-1-3 下水道 一般 苅田町 直接 苅田町 ポンプ場 改築 磯浜ポンプ場改築 100

A621-1-5 下水道 一般 苅田町 直接 苅田町 雨水 新設 427

合計 22,325

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27

合計 0

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27

【C40-1:福岡県　御笠川那珂川流域】

C40-1-1 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 6

【C40-3:福岡県　多々良川流域】

C40-3-1 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 5

【C40-4:福岡県　宝満川流域】

C40-4-1 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 1

【C40-5:福岡県　宝満川上流流域】

C40-5-1 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 1

【C40-6:福岡県　筑後川中流右岸流域】

C40-6-1 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 1

【C40-7:福岡県　遠賀川下流流域】

C40-7-1 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 1

【C40-8:福岡県　矢部川流域】

C40-8-1 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 1

【C40-9:福岡県　遠賀川中流流域】

C40-9-1 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 1

【C215:中間市】

C215-1-2 下水道 一般 中間市 直接 中間市 2

下水道災害ソフト対策
下水道ＢＣＰ、災害時応急復
旧資機材の整備など

八女市、筑後
市、みやま市、
広川町

新設

本町排水区雨水枝管整備 雨水枝管　L=46m 中間市新設

新設

番号 要素となる事業名

一体的に実施することにより期待される効果

新設 下水道災害ソフト対策
下水道ＢＣＰ、災害時応急復
旧資機材の整備など

直方市、宮若
市、小竹町

番号 要素となる事業名 事業内容 市町村名事業者
省略

工種

新設

下水道災害ソフト対策
下水道ＢＣＰ、災害時応急復
旧資機材の整備など

宇美町、篠栗
町、志免町、須
恵町、久山町、
粕屋町

下水道災害ソフト対策
下水道ＢＣＰ、災害時応急復
旧資機材の整備など

省略
工種

下水道災害ソフト対策
下水道ＢＣＰ、災害時応急復
旧資機材の整備など

筑紫野市、太宰
府市、筑前町、
基山町

下水道災害ソフト対策
下水道ＢＣＰ、災害時応急復
旧資機材の整備など

小郡市、筑紫野
市

自動除塵機等改築 苅田町

近衛川排水区雨水管渠整備 雨水管渠　L=1,498m 苅田町

下水道災害ソフト対策
下水道ＢＣＰ、災害時応急復
旧資機材の整備など

小郡市、朝倉
市、大刀洗町

新設

全体事業費
（百万円）

下水道災害ソフト対策
下水道ＢＣＰ、災害時応急復
旧資機材の整備など

中間市、水巻
町、遠賀町、鞍
手町

事業内容 市町村名
事業実施期間（年度）

事業者

新設

全体事業費
（百万円）

福岡市、筑紫野
市、春日市、大
野城市、太宰府
市、那珂川町

新設

新設



C215-1-3 下水道 一般 中間市 直接 中間市 38

C215-1-4 下水道 一般 中間市 直接 中間市 岩瀬第3排水区雨水枝管整備 3

C215-1-5 下水道 一般 中間市 直接 中間市 5

C215-1-6 下水道 一般 中間市 直接 中間市 20

【C220:宗像市】

C220-1-3 下水道 一般 宗像市 間接 宗像市 7 長寿命化

【C343:志免町】

C343-1-2 下水道 一般 志免町 直接 志免町 0

C343-1-3 下水道 一般 志免町 直接 志免町 3

【C384:遠賀町】

C384-1-2 下水道 一般 遠賀町 直接 遠賀町 2 長寿命化

合計 97

番号 備考

【C40-1:福岡県　御笠川那珂川流域】

C40-1-1

【C40-3:福岡県　多々良川流域】

C40-3-1

【C40-4:福岡県　宝満川流域】

C40-4-1

【C40-5:福岡県　宝満川上流流域】

C40-5-1

【C40-6:福岡県　筑後川中流右岸流域】

C40-6-1

【C40-7:福岡県　遠賀川下流流域】

C40-7-1

【C40-8:福岡県　矢部川流域】

C40-8-1

【C40-9:福岡県　遠賀川中流流域】

C40-9-1

【C215:中間市】

C215-1-2

C215-1-3

C215-1-4

C215-1-5

C215-1-6

C215-1-7

C215-1-8

【C220:宗像市】

C220-1-3 基幹事業と一体的に老朽蓋を取替えることにより、快適な生活環境の整備を一層高める。

【C343:志免町】

C343-1-2

C343-1-3

【C384:遠賀町】

雨水枝管　L=20m 中間市

データベース構築

下水道ＢＣＰの策定及び実行により、耐震化対策が十分でない状況で大規模地震等により下水道施設が被災した場合でも、速やかに且つ高いレベルで下水道が果たすべき機能を維持・回復する。

下水道ＢＣＰの策定及び実行により、耐震化対策が十分でない状況で大規模地震等により下水道施設が被災した場合でも、速やかに且つ高いレベルで下水道が果たすべき機能を維持・回復する。

マンホール蓋取替
　 N=7枚
桝蓋N=21枚

改築 宗像処理区マンホール蓋改築

遠賀町

新設 中底井野第2排水区雨水枝管整備 雨水枝管　L=26m 中間市

一体的に実施することにより期待される効果

下水道ＢＣＰの策定及び実行により、耐震化対策が十分でない状況で大規模地震等により下水道施設が被災した場合でも、速やかに且つ高いレベルで下水道が果たすべき機能を維持・回復する。

老朽化施設データベース構築

下水道ＢＣＰの策定及び実行により、耐震化対策が十分でない状況で大規模地震等により下水道施設が被災した場合でも、速やかに且つ高いレベルで下水道が果たすべき機能を維持・回復する。

下水道ＢＣＰの策定及び実行により、耐震化対策が十分でない状況で大規模地震等により下水道施設が被災した場合でも、速やかに且つ高いレベルで下水道が果たすべき機能を維持・回復する。

データベース 志免町

志免第1処理分区枝管改築 マンホール N=6箇所 志免町

垣生排水区雨水枝管整備

基幹事業である雨水管渠接続する枝管整備を一体的に行うことにより、浸水被害の軽減を図り、都市浸水対策達成率の向上を図る。

基幹事業である雨水管渠接続する枝管整備を一体的に行うことにより、浸水被害の軽減を図り、都市浸水対策達成率の向上を図る。

下水道ＢＣＰの策定及び実行により、耐震化対策が十分でない状況で大規模地震等により下水道施設が被災した場合でも、速やかに且つ高いレベルで下水道が果たすべき機能を維持・回復する。

基幹事業である雨水管渠接続する枝管整備を一体的に行うことにより、浸水被害の軽減を図り、都市浸水対策達成率の向上を図る。

基幹事業である雨水管渠接続する枝管整備を一体的に行うことにより、浸水被害の軽減を図り、都市浸水対策達成率の向上を図る。

基幹事業である雨水管渠接続する枝管整備を一体的に行うことにより、浸水被害の軽減を図り、都市浸水対策達成率の向上を図る。

基幹事業である雨水管渠接続する枝管整備を一体的に行うことにより、浸水被害の軽減を図り、都市浸水対策達成率の向上を図る。

基幹事業で調査した老朽化施設（管渠等）のデータベースを構築することにより、管の破損等による道路陥没や流下阻害を未然に防ぎ、今後の計画的な改築の推進を図る。

基幹事業である改築枝線と接続する枝管の改築、更新を一体的に行うことにより、面的に長寿命化対策を実施できる。

新設

太賀排水区雨水枝管整備 雨水枝管　L=70m 中間市

雨水枝管　L=36m 中間市新設

新設

新設

基幹事業である雨水管渠接続する枝管整備を一体的に行うことにより、浸水被害の軽減を図り、都市浸水対策達成率の向上を図る。

改築

マンホール蓋取替 N=43枚 宗像市

下水道ＢＣＰの策定及び実行により、耐震化対策が十分でない状況で大規模地震等により下水道施設が被災した場合でも、速やかに且つ高いレベルで下水道が果たすべき機能を維持・回復する。

下水道ＢＣＰの策定及び実行により、耐震化対策が十分でない状況で大規模地震等により下水道施設が被災した場合でも、速やかに且つ高いレベルで下水道が果たすべき機能を維持・回復する。

遠賀川下流処理区マンホール蓋・桝蓋改築



C384-1-2 基幹事業と一体的に老朽蓋を取替えることにより、快適な生活環境の整備を一層高める。

１　快適な生活環境の整備

交付 備考

対象

A'40-1-7 下水道 福岡県 1,450

A'40-1-8 下水道 福岡県 250

A'40-2-1 下水道 福岡県 44

A'40-3-5 下水道 福岡県 64

A'40-3-6 下水道 福岡県 520

A'40-3-7 下水道 福岡県 738

A'40-4-6 下水道 福岡県 313

A'40-4-7 下水道 福岡県 0

A'40-4-8 下水道 福岡県 0

A'40-4-9 下水道 福岡県 144

A'40-5-2 下水道 福岡県 58

A'40-5-3 下水道 福岡県 流域幹線整備 0

A'40-6-2 下水道 福岡県 4

A'40-6-3 下水道 福岡県 112

A'40-6-4 下水道 福岡県 920

A'40-7-2 下水道 福岡県 388

A'40-7-3 下水道 福岡県 21

A'40-8-2 下水道 福岡県 99

A'40-8-3 下水道 福岡県 513

A'40-8-4 下水道 福岡県 412

A'40-9-2 下水道 福岡県 728

A'40-9-3 下水道 福岡県 20

A'40-9-4 下水道 福岡県 10

A'40-9-5 下水道 福岡県 溝掘ポンプ場新設 130

A'40-10-1 下水道 福岡県 福岡県汚水処理構想策定 6

A'204-1-1 下水道 直方市 遠賀川中流処理区汚水幹線整備 46

A'204-1-2 下水道 直方市 遠賀川中流処理区汚水枝線整備 617

A'205-1-1 下水道 飯塚市 371

A'205-1-2 下水道 飯塚市 381

A'205-1-7 下水道 飯塚市 0.3

A'206-1-1 下水道 田川市 8

A'206-1-2 下水道 田川市 0

A'207-1-1 下水道 柳川市 1,045

A'207-1-2 下水道 柳川市 46

A'210-1-1 下水道 八女市 571

A'210-1-2 下水道 八女市 1,565

A'211-1-1 下水道 筑後市 274

A'211-1-2 下水道 筑後市 810

多々良川浄化センター汚泥処理増設

中間市

遠賀川下流浄化センター汚泥処理増設 中間市

流域幹線整備 八女市、みやま市

遠賀川下流浄化センター水処理増設

小郡市福童浄化センター汚泥処理増設

下水道基本計画策定 田川市

遠賀川中流浄化センター水処理増設 直方市

龍徳ポンプ場増設 宮若市

矢部川浄化センター水処理増設 筑後市

矢部川浄化センター汚泥処理増設

矢部川処理区汚水枝線整備 筑後市

矢部川処理区汚水枝線整備 八女市

矢部川処理区汚水幹線整備 筑後市

矢部川処理区汚水幹線整備 八女市

直方市

直方市

飯塚処理区汚水幹線整備 飯塚市

飯塚処理区汚水枝線整備 飯塚市

柳川処理区汚水幹線整備 柳川市

要素となる事業名

雨水貯留タンク設置補助 飯塚市

柳川処理区汚水枝線整備 柳川市

小郡市

宝満川上流浄化センター場内整備 筑紫野市

筑紫野市

流域幹線整備

筑後市

流域幹線整備
直方市・宮若
市・小竹町

御笠川浄化センター汚泥処理増設 福岡市

周防灘流域別下水道整備総合計画策定 福岡県

流域幹線整備

全体事業費
（百万円）種別

福童浄化センター水処理増設 小郡市

久山町、粕屋町

力武ポンプ場増設

多々良川浄化センター水処理増設 粕屋町

市町村名

粕屋町

流域幹線整備 小郡市、筑紫野市

小郡市

小郡市

宝満川浄化センター汚水調整池築造

御笠川浄化センター水処理増設 福岡市

宝満川浄化センター汚泥処理増設 小郡市

その他関連する事業

計画等の名称

事業

直方市

福岡県

田川市汚水処理構想策定 田川市



A'213-1-1 下水道 行橋市 207

A'213-1-2 下水道 行橋市 1,464

A'213-1-3 下水道 行橋市 174

A'213-1-5 下水道 行橋市 50

A'214-1-1 下水道 豊前市 121

A'214-1-2 下水道 豊前市 128

A'214-1-3 下水道 豊前市 515

A'214-1-4 下水道 豊前市 40

A'214-1-5 下水道 豊前市 7

A'214-1-6 下水道 豊前市 100

A'215-1-1 下水道 中間市 遠賀川下流処理区汚水枝線整備 1,809

A'215-1-3 下水道 中間市 遠賀川下流処理区汚水幹線整備 192

A'217-1-1 下水道 筑紫野市 宝満川処理区汚水枝線整備 382

A'217-1-2 下水道 筑紫野市 宝満川上流処理区汚水枝線整備 587

A'217-1-4 下水道 筑紫野市 御笠川処理区長寿命化計画策定 16

A'217-1-5 下水道 筑紫野市 御笠川処理区汚水枝線整備 3

A'217-1-7 下水道 筑紫野市 4

A'217-1-8 下水道 筑紫野市 90

A'217-1-9 下水道 筑紫野市 2

A'219-1-1 下水道 大野城市 御笠川処理区汚水枝線整備 404

A'220-1-1 下水道 宗像市 330

A'220-1-2 下水道 宗像市 1,428

A'220-1-3 下水道 宗像市 80

A'220-1-4 下水道 宗像市 53

A'220-1-5 下水道 宗像市 194

A'220-1-6 下水道 宗像市 8

A'220-1-7 下水道 宗像市 26

A'220-1-8 下水道 宗像市 231

A'221-1-1 下水道 太宰府市 御笠川処理区汚水枝線整備 148

A'221-1-3 下水道 太宰府市 宝満川上流処理区汚水枝線整備 242

A'223-1-1 下水道 古賀市 古賀処理区長寿命化計画策定 10

A'223-1-3 下水道 古賀市 古賀水再生センター水処理改築 302

A'223-1-4 下水道 古賀市 古賀水再生センター長寿命化計画策定 8

A'223-1-5 下水道 古賀市 西部ポンプ場改築 303

A'225-1-1 下水道 うきは市 27

A'225-1-2 下水道 うきは市 1,443

A'225-1-3 下水道 うきは市 818

A'225-1-4 下水道 うきは市 0

A'225-1-5 下水道 うきは市 0

A'226-1-1 下水道 宮若市 855

A'229-1-1 下水道 みやま市 矢部川処理区汚水幹線整備 494

A'229-1-2 下水道 みやま市 矢部川処理区汚水枝線整備 445

A'230-1-1 下水道 糸島市 25

A'230-1-2 下水道 糸島市 581

A'230-1-3 下水道 糸島市 可也引津処理区汚水幹線整備 560

A'230-1-4 下水道 糸島市 11

A'230-1-5 下水道 糸島市 0

豊前市

豊前市浄化センター長寿命化計画策定 豊前市

管内テレビカメラ調査

前原下水管理センター汚泥処理増設 糸島市

前原処理区汚水枝線整備　　 糸島市

糸島市

小富士汚水中継ポンプ場建設 糸島市

遠賀川中流処理区汚水枝線整備 宮若市

みやま市

みやま市

前原処理区汚水幹線整備 糸島市

吉井浄化センター水処理増設 うきは市

浮羽浄化センター汚泥処理増設 うきは市

吉井処理区汚水枝線整備 うきは市

浮羽処理区汚水枝線整備 うきは市

古賀市

古賀市

古賀市

吉井処理区汚水幹線整備 うきは市

宗像処理区長寿命化計画策定 宗像市

太宰府市

太宰府市

古賀市

宗像終末処理場消化ガス発電施設整備 宗像市

宗像終末処理場水処理改築 宗像市

宗像処理区マンホール蓋改築 宗像市

自由ヶ丘西排水区雨水管渠整備 宗像市

宗像終末処理場長寿命化計画策定 宗像市

大野城市

宗像処理区汚水枝線整備 宗像市

宗像終末処理場水処理改築 宗像市

中間市

中間市

筑紫野市

筑紫野市

筑紫野市

筑紫野市

宝満川処理区長寿命化計画策定

御笠川処理区汚水幹線改築

宝満川処理区汚水幹線改築

筑紫野市

筑紫野市

筑紫野市

豊前処理区汚水枝線整備 豊前市

豊前市浄化センター水処理増設 豊前市

行橋浄化センター汚泥処理増設 行橋市

小波瀬川右岸排水区雨水管渠整備（設計等） 行橋市

豊前処理区汚水幹線整備 豊前市

行橋処理区汚水幹線整備 行橋市

行橋処理区汚水枝線整備 行橋市

豊前市浄化センター水処理改築 豊前市



A'230-1-6 下水道 糸島市 584

A'230-1-7 下水道 糸島市 33

A'230-1-8 下水道 糸島市 前原排水区雨水管渠整備 491

A'230-1-10 下水道 糸島市 82

A'230-1-11 下水道 糸島市 320

A'230-1-12 下水道 糸島市 雨水貯留施設築造 124

A'305-1-1 下水道 那珂川町 68

A'305-1-2 下水道 那珂川町 607

A'305-1-3 下水道 那珂川町 7

A'343-1-1 下水道 志免町 多々良川処理区汚水枝線整備 35

A'348-1-1 下水道 久山町 多々良川処理区汚水幹線整備 122

A'348-1-2 下水道 久山町 多々良川処理区汚水枝線整備 306

A'349-1-1 下水道 粕屋町 228

A'349-1-2 下水道 粕屋町 165

A'349-1-3 下水道 粕屋町 345

A'381-1-9 下水道 芦屋町 0

A'381-1-10 下水道 芦屋町 2

A'381-1-11 下水道 芦屋町 9

A'382-1-1 下水道 水巻町 1,052

A'382-1-2 下水道 水巻町 34

A'383-1-1 下水道 岡垣町 420

A'383-1-3 下水道 岡垣町 233

A'383-1-6 下水道 岡垣町 35

A'383-1-7 下水道 岡垣町 33

A'384-1-1 下水道 遠賀町 遠賀川下流処理区汚水幹線整備 181

A'384-1-2 下水道 遠賀町 遠賀川下流処理区汚水枝線整備 479

A'401-1-1 下水道 小竹町 349

A'401-1-2 下水道 小竹町 216

A'402-1-1 下水道 鞍手町 268

A'402-1-2 下水道 鞍手町 805

A'447-1-1 下水道 筑前町 宝満川上流処理区汚水枝線整備 81

A'447-1-2 下水道 筑前町 三輪中央処理区汚水枝線整備 16

A'503-1-1 下水道 大刀洗町 44

A'503-1-2 下水道 大刀洗町 大刀洗町汚水処理構想策定 6

A'544-1-1 下水道 広川町 291

A'544-1-2 下水道 広川町 1,187

A'621-1-1 下水道 苅田町 苅田処理区汚水枝線整備 898

A'621-1-2 下水道 苅田町 苅田町浄化センター汚泥処理増設 210

A'621-1-4 下水道 苅田町 苅田処理区汚水幹線整備 502

A'625-1-1 下水道 みやこ町 87

A'625-1-2 下水道 みやこ町 みやこ町汚水処理構想策定 10

A'642-1-1 下水道 吉富町 470

A'647-1-1 下水道 築上町 490

A'647-1-2 下水道 築上町 857

A'647-1-3 下水道 築上町 320

A'647-1-4 下水道 築上町 271

A'647-1-5 下水道 築上町 136

多々良川処理区汚水枝線整備

大刀洗町

みやこ町

遠賀川中流処理区汚水枝線整備 小竹町

遠賀川下流処理区汚水幹線整備

小竹町

岡垣処理区汚水枝線整備

築上町

糸島市

筑後川中流右岸処理区汚水枝線整備 大刀洗町

遠賀川下流処理区汚水枝線整備

久山町

粕屋町

長者原排水区雨水管渠整備 粕屋町

雨水調整池築造 粕屋町

御笠川処理区長寿命化計画策定

鞍手町

筑前町

筑前町

岡垣町浄化センター水処理改築

水巻町

遠賀川下流処理区汚水枝線整備

岡垣町浄化センター耐震化対策 岡垣町

岡垣町

岡垣処理区総合地震対策計画策定

芦屋処理区汚水管渠整備 芦屋町

山鹿東部排水区雨水管渠整備 芦屋町

鞍手町

遠賀町

遠賀町

遠賀川中流処理区汚水幹線整備

芦屋町浄化センター消化ガス発電施設整備 芦屋町

岡垣町

水巻町

岡垣町

遠賀川下流処理区汚水幹線整備

矢部川処理区汚水幹線整備 広川町

椎田浄化センター汚泥処理新設 築上町

築上町

椎田処理区汚水枝線整備

みやこ町

吉富処理区汚水枝線整備 吉富町

矢部川処理区汚水枝線整備 広川町

苅田町

苅田町

苅田町

豊津浄化センター水処理増設

椎田処理区汚水幹線整備

椎田浄化センター水処理新設 築上町

築城処理区汚水枝線整備 築上町

那珂川町

志免町

久山町

片縄排水区雨水管渠整備 那珂川町

御笠川処理区汚水枝線整備 那珂川町

可也引津処理区汚水枝線整備 糸島市

前原下水管理センター施設改築 糸島市

前原下水管理センター長寿命化計画策定 糸島市

糸島市

前原下水管理センター汚泥処理改築 糸島市



C'204-1-1 下水道 直方市 180

C'205-1-1 下水道 飯塚市 149

C'207-1-1 下水道 柳川市 68

C'210-1-1 下水道 八女市 196

C'210-1-2 下水道 八女市 39

C'211-1-1 下水道 筑後市 70

C'211-1-2 下水道 筑後市 21

C'213-1-1 下水道 行橋市 347

C'214-1-1 下水道 豊前市 30

C'215-1-1 下水道 中間市 遠賀川下流処理区汚水枝管整備 374

C'217-1-1 下水道 筑紫野市 宝満川処理区枝管整備 0

C'217-1-2 下水道 筑紫野市 宝満川上流処理区枝管整備 0

C'217-1-3 下水道 筑紫野市 御笠川処理区枝管整備 0

C'220-1-1 下水道 宗像市 8

C'220-1-2 下水道 宗像市 74

C'221-1-1 下水道 太宰府市 御笠川処理区枝管整備 22

C'221-1-2 下水道 太宰府市 宝満川上流処理区枝管整備 18

C'225-1-1 下水道 うきは市 115

C'225-1-2 下水道 うきは市 104

C'226-1-1 下水道 宮若市 52

C'229-1-1 下水道 みやま市 矢部川処理区枝管整備 104

C'230-1-1 下水道 糸島市 138

C'343-1-1 下水道 志免町 多々良川処理区枝管整備 0

C'348-1-1 下水道 久山町 52

C'349-1-1 下水道 粕屋町 28

C'349-1-2 下水道 粕屋町 29

C'382-1-1 下水道 水巻町 34

C'384-1-1 下水道 遠賀町 25

C'401-1-1 下水道 小竹町 3

C'402-1-1 下水道 鞍手町 65

C'447-1-1 下水道 筑前町 宝満川上流処理区枝管整備 11

C'447-1-2 下水道 筑前町 接続補助（下水道区域全域） 7

C'544-1-1 下水道 広川町 143

C'544-1-2 下水道 広川町 24

C'621-1-1 下水道 苅田町 接続補助(下水道区域全域) 0

C'642-1-1 下水道 吉富町 48

C'647-1-1 下水道 築上町 34

C'647-1-2 下水道 築上町 24

C'647-1-3 下水道 築上町 2

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27

全体事業費
（百万円）

接続補助（下水道区域全域） 築上町

事業内容 市町村名

中間市

筑紫野市

筑紫野市

筑紫野市

遠賀川中流処理区枝管整備

要素となる事業名

椎田処理区枝管整備 築上町

築城処理区枝管整備 築上町

接続補助（下水道区域全域）

遠賀川下流処理区枝管整備 鞍手町

A'

番号 事業者

苅田町

筑前町

C'

吉富処理区枝管整備 吉富町

筑前町

矢部川処理区枝管整備 広川町

広川町

接続補助（下水道区域全域） 小竹町

長者原排水区雨水枝管整備 粕屋町

遠賀川下流処理区枝管整備 水巻町

多々良川処理区枝管整備 久山町

多々良川処理区枝管整備 粕屋町

遠賀川下流処理区枝管整備 遠賀町

みやま市

前原処理区枝管整備 糸島市

志免町

浮羽処理区枝管整備 うきは市

遠賀川中流処理区枝管整備 宮若市

宗像処理区枝管整備 宗像市

太宰府市

吉井処理区枝管整備 うきは市

太宰府市

宗像処理区マンホール蓋改築 宗像市

行橋処理区枝管整備 行橋市

豊前処理区枝管整備 豊前市

矢部川処理区枝管整備 筑後市

接続補助（下水道区域全域） 筑後市

矢部川処理区枝管整備 八女市

接続補助（下水道区域全域） 八女市

柳川処理区枝管整備 柳川市

飯塚処理区枝管整備 飯塚市

直方市



61,935 0 3,855

41,104 0 2,638

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

・下水道処理人口普及率が59.3%から65.4%となり、97,542人が下水道を使用できるようになった。
・下水道による都市浸水対策の達成率が30.4%から33.4%に増加した。

Ⅰ定量的指標に関連する ・合流式下水道の改善率が18.3%から100%に増加した。
　　　交付対象事業の効果の発現状況 ・下水道施設の長寿命化計画策定率が0%から100%に増加した。

・改築工事実施率が0%から100%に増加した。
・処理場の耐震化実施率が45.8%から58.3%に増加した。

最終目標値 65.0%
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値 予定よりも整備が進み、下水道整備人口が増加したことから、当初予定していた目標値よりも実績値が

に差が出た要因 上回る結果となった。
最終実績値 65.4%

最終目標値 34.1%
目標値と実績値 予算の制約や、一部工事の進捗等が遅れたため、目標を下回る結果となった。
に差が出た要因

最終実績値 33.4%

最終目標値 100.0%
目標値と実績値 予定どおり目標を達成した。
に差が出た要因

最終実績値 100.0%

最終目標値 100.0%
目標値と実績値 予定どおり目標を達成した。
に差が出た要因

最終実績値 100.0%

最終目標値 100.0%
目標値と実績値 予定どおり目標を達成した。
に差が出た要因

最終実績値 100.0%

最終目標値 62.5%
目標値と実績値 H27年度に実施予定だった一部工事が入札不調により実施出来なかったため、目標を下回る結果となった。
に差が出た要因

最終実績値 58.3%

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

平成23年から平成27年までの5年間で社会資本総合整備計画による下水道事業を行い、定量的指標を概ね達成することが出来た。今後も汚水の未普及対策、雨水の浸水対策と進めていくとともに、下水道施設の耐震化やストックマネジメント
計画による計画的な維持管理に努め、安全で安心して暮らせる生活環境確保に取り組んでいきたい。

指標①（下水道処
理人口普及率）

指標②（下水道に
よる都市浸水対策
達成率）

指標③（合流式下
水道改善率）

指標④（下水道施
設の長寿命化計画
策定率）

指標⑤（改築工事
（長寿命化含む）
実施率）

指標⑥（耐震化
（処理場）実施
率）

4.3%

4.1%
Ａ’ 百万円 Ｂ’ 百万円 Ｃ’ 百万円 (C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C')）



防災・安全社会資本整備交付金（図面）

計画の名称 1 快適な生活環境の整備（防災・安全）

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

福岡市

那珂川町

太宰府市
大野城市

福岡空港

筑紫野市

全体計画区域

事業計画区域

既整備区域

既設幹線

整備計画箇所

凡例

御笠川浄化センター

福岡県

御笠川那珂川流域

C40-1-1 下水道災害ソフト対策

A40-1-9 流域幹線改築設計等

A40-1-10  流域幹線耐震化対策

A40-1-11  流域幹線長寿命化計画策定

A40-1-1 御笠川浄化センター水処理改築

A40-1-2 御笠川浄化センター汚泥処理改築

A40-1-3 御笠川浄化センター長寿命化計画策定

A40-1-4 御笠川浄化センター水処理改築

A40-1-5 御笠川浄化センター汚泥処理改築

A40-1-6 御笠川浄化センター耐震化対策

A'40-1-7 御笠川浄化センター水処理増設

A'40-1-8 御笠川浄化センター汚泥処理増設

春日市



防災・安全社会資本整備交付金（図面）

計画の名称 1 快適な生活環境の整備（防災・安全）

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

A'40-2-1 周防灘流域別下水道整備総合計画策定

福岡県

周防灘



計画の名称 1 快適な生活環境の整備（防災・安全）

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

全体計画区域

事業計画区域

既整備区域

既設幹線

整備計画箇所

凡例

久山町

志免町

篠栗町

須恵町

宇美町

粕屋町

福岡県

多々良川流域

A40-3-1 多々良川浄化センター水処理改築

A40-3-2 多々良川浄化センター汚泥処理改築

A40-3-4 多々良川浄化センター耐震化対策

A'40-3-6 多々良川浄化センター水処理増設

A'40-3-7 多々良川浄化センター汚泥処理増設

C40-3-1 下水道災害ソフト対策

A'40-3-5 流域幹線整備

A40-3-3 流域幹線耐震化対策

A40-3-8 流域幹線長寿命化計画策定

A40-3-9 多々良川流域幹線改築



防災・安全社会資本整備交付金（図面）

計画の名称 1 快適な生活環境の整備（防災・安全）

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

A'40-4-7 力武ポンプ場増設

A40-4-1 宝満川浄化センター水処理改築

A40-4-2 宝満川浄化センター汚泥処理改築

A40-4-3 宝満川浄化センター長寿命化計画策定

A40-4-5 宝満川浄化センター耐震化対策

A'40-4-8 宝満川浄化センター汚水調整池築造

A'40-4-9 宝満川浄化センター汚泥処理増設

凡 例
全体計画区域

事業計画区域

既設幹線

整備計画箇所

整備計画幹線

福岡県

宝満川流域

A'40-4-6 流域幹線整備

C40-4-1 下水道災害ソフト対策

筑紫野

小郡市

A40-4-4 流域幹線耐震化対策

A40-4-6 流域幹線長寿命化計画策定



防災・安全社会資本整備交付金（図面）

計画の名称 1 快適な生活環境の整備（防災・安全）

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

凡 例
全体計画区域

事業計画区域

既設幹線

整備計画箇所

未整備幹線

福岡県

宝満川上流流域

A'40-5-2 宝満川上流浄化センター場内整備

A'40-5-3 流域幹線整備

C40-5-1 下水道災害ソフト対策

太宰府

筑紫野

筑前町

基山町

A40-5-1 流域幹線耐震化対策

A40-5-4 流域幹線長寿命化計画策定



防災・安全社会資本整備交付金（図面）

計画の名称 1 快適な生活環境の整備（防災・安全）

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

A'40-6-3 福童浄化センター水処理増設

A'40-6-4 福童浄化センター汚泥処理増設

全体計画区域

事業計画区域

既整備区域

既設幹線

整備計画箇所

凡例

福岡県

筑後川中流右岸流域

C40-6-1 下水道災害ソフト対策

A'40-6-2 流域幹線整備
小郡市

大刀洗

朝倉市

A40-6-1 流域幹線耐震化対策



防災・安全社会資本整備交付金（図面）

計画の名称 1 快適な生活環境の整備（防災・安全）

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

全体計画区域

事業計画区域

既整備区域

既設幹線

整備計画箇所

凡例

福岡県

遠賀川下流流域

C40-7-1 下水道災害ソフト対策

A40-7-1 流域幹線耐震化対策

A40-7-4 流域幹線長寿命化計画策定

Ａ40-7-5  遠賀川下流流域幹線改築

A'40-7-2 遠賀川下流浄化センター水処理増設

A'40-7-3 遠賀川下流浄化センター汚泥処理増設

水巻町

中間市

遠賀町

鞍手町



防災・安全社会資本整備交付金（図面）

計画の名称 1 快適な生活環境の整備（防災・安全）

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

A'40-8-3 矢部川浄化センター水処理増設

A'40-8-4 矢部川浄化センター汚泥処理増設

八女市

みやま市

筑後市

広川町

広川幹線

黒木幹線

瀬高幹線

福岡県

矢部川流域

全体計画区域

事業計画区域

整備計画幹線

整備計画箇所

凡例

C40-8-1 下水道災害ソフト対策

A'40-8-2 流域幹線整備

A40-8-1 流域幹線耐震化対策



防災・安全社会資本整備交付金（図面）

計画の名称 1 快適な生活環境の整備（防災・安全）

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

遠賀川中流浄化センター

A'40-9-4 龍徳ポンプ場増設

全体計画区域

事業計画区域

既整備区域

既設幹線

整備計画箇所

凡例

福岡県

遠賀川中流流域

C40-9-1 下水道災害ソフト対策

A'40-9-3 遠賀川中流浄化センター水処理増設

直方市

宮若市

小竹町

A'40-9-2 流域幹線整備

A40-9-1 流域幹線耐震化対策

A'40-9-5 溝掘ポンプ場新設



計画の名称 1 快適な生活環境の整備（防災・安全）

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間）

防災・安全社会資本整備交付金（図面）

交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町



とう作成【事後評価】快適な生活環境の整備（防災・安全）（H23～27）.xlsx 飯塚市 2017/7/11

計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成25年度　～　平成27年度 （3年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

凡例

全体計画区域

事業計画区域

事業計画拡大区域

整備拡大区域

既整備区域

既設幹線
整備計画箇所
整備計画幹線

遠賀川

穂波川

国道211号

国道201号ﾊﾞｲﾊﾟｽ

国道201号

国道200号ﾊﾞｲﾊﾟｽ
新飯塚駅

上三緒駅

飯塚駅

飯塚市役所

殿浦ﾎﾟﾝﾌﾟ場

露切ﾎﾟﾝﾌﾟ場

鶴三緒ﾎﾟﾝﾌﾟ場

下三緒ﾎﾟﾝﾌﾟ場

吉北ﾎﾟﾝﾌﾟ場

A205-1-3飯塚終末処理場 水処理改築

A205-1-4飯塚終末処理場 汚泥処理改築

A205-1-5飯塚終末処理場 長寿命化計画策定

飯塚処理区

飯塚終末処理場

飯塚市

A'205-1-1 飯塚処理区汚水幹線整備
A'205-1-2 飯塚処理区汚水枝線整備
C'205-1-1 飯塚処理区枝管整備

A'205-1-1 飯塚処理区汚水幹線整備
A'205-1-2 飯塚処理区汚水枝線整備
C'205-1-1 飯塚処理区枝管整備

A205-1-6 雨水滞水池築造

片島ﾎﾟﾝﾌﾟ場

A'205-1-7 雨水貯留タンク設置補助

A205-1-8片島ポンプ場（他３箇所）改築

A205-1-9片島ポンプ場（雨水）増設

A205-1-10 飯塚処理区管路施設改築

A205-1-11 飯塚処理区 長寿命化計画策定
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計画の名称 1 快適な生活環境の整備（防災・安全）

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

田川市

凡 例

全体計画区域

事業計画区域

整備計画箇所

既設幹線

既整備区域

整備計画幹線

事業計画拡大区域

整備計画追加幹線

A'206-1-1 下水道基本計画策定



計画の名称 1 快適な生活環境の整備（防災・安全）

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

柳川市

柳川処理区

C'207-1-1 柳川処理区枝管整備

凡 例

全体計画区域

事業計画区域

整備計画箇所

既設幹線

既整備区域

整備計画幹線

事業計画拡大区域

整備計画追加幹線

A'207-1-1 柳川処理区汚水枝線整備

A'207-1-2 柳川処理区汚水幹線整備



水の安全・安心基盤整備（図面）

計画の名称 1 快適な生活環境の整備（防災・安全）

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑
紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸
島市、那珂川町、志免町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍
手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、みやこ町、吉富町、築上町

八女中央処理分区

A'210-1-2 矢部川処理区汚水枝線整備

C'210-1-1 矢部川処理区枝管整備

C'210-1-2 接続補助（下水道区域全域）

八女市

矢部川処理区

A'210-1-1 矢部川処理区汚水幹線整備

A'210-1-1 矢部川処理区汚水幹線整備

A'210-1-2 矢部川処理区汚水枝線整備
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水の安全・安心基盤整備（図面）

計画の名称 1 快適な生活環境の整備（防災・安全）

計画の期間 平成23年度　～　平成27年度　（5年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑
紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸
島市、那珂川町、志免町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍
手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、みやこ町、吉富町、築上町

筑後市

矢部川処理区

A'211-1-2 矢部川処理区汚水枝線整備

C'211-1-2 接続補助（下水道区域全域）

A'211-1-1 矢部川処理区汚水幹線整備

C'211-1-1 矢部川処理区枝管整備
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計画の名称 1 快適な生活環境の整備（防災・安全）

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間）

防災・安全社会資本整備交付金（図面）

交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

A'213-1-1 行橋処理区汚水幹線整備

A'213-1-2 行橋処理区汚水枝線整備
C'213-1-1 行橋処理区枝管整備

行橋市

行橋処理区

A'213-1-3 行橋浄化センター汚泥処理増設
A213-1-4 行橋浄化センター長寿命化計画策定

全 体 計 画 区 域

事 業 計 画 区 域

既 整 備 区 域

既 設 幹 線

整 備 計 画 箇 所

整 備 計 画 幹 線

整備計画追加幹線

凡　　　　例

A'213-1-5 小波瀬川右岸排水区雨水管渠整備（設計等）

A213-1-7 小波瀬川右岸排水区雨水管渠整備（工事）

A213-1-6 東部ポンプ場（他2箇所）長寿命化計画策定

A213-1-8 江尻川左岸排水区雨水管渠整備



計画の名称快適な生活環境の整備（防災・安全）快適な生活環境の整備（防災・安全）

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間）

防災・安全社会資本整備交付金（図面）

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城
市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久山町、粕屋町、芦屋
町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、みやこ町、吉富町、築上町

交付対象

A'214-1-1豊前処理区汚水幹線整備

A'214-1-2 豊前処理区汚水枝線整備

C'214-1-1  豊前処理区枝管整備

豊前市

豊前処理区

A'214-1-3 豊前市浄化センター水処理増設

　事業計画拡大区域

　既整備区域

　既設幹線

　整備計画箇所

　整備計画幹線

　整備計画追加幹線

凡　　　　例

　全体計画区域

　事業計画区域

A'214-1-4 豊前市浄化センター長寿命化計画策定

A'214-1-5 管内テレビカメラ調査

A'214-1-6 豊前市浄化センター水処理改築



社会資本整備交付金（図面）



社会資本整備総合交付金（防災・安全）（図面）

計画の名称 1 快適な生活環境の整備（防災・安全）

計画の期間 平成23年度　～　平成27年度　（5年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

御笠川処理区

宝満川上流処理区

宝満川処理区

A’217-1-4 御笠川処理区長寿命化計画策定筑紫野市

凡 例

全体計画区域

事業計画区域

整備計画箇所

既設幹線

既整備区域

整備計画汚水幹線

事業計画拡大区域

整備計画追加汚水幹線

A217-1-3 宝満川排水区雨水管渠整備

A’217-1-5 御笠川処理区汚水枝線整備
C’217-1-3 御笠川処理区枝管整備

A’217-1-2 宝満川上流処理区汚水枝線整備
C’217-1-2 宝満川上流処理区枝管整備

A’217-1-7 宝満川処理区長寿命化計画策定

整備計画雨水幹線

整備計画追加雨水幹線

A’217-1-9 宝満川処理区汚水幹線改築

A217-1-6 御笠川排水区雨水管渠整備

A’217-1-8 御笠川処理区汚水幹線改築

A’217-1-1 宝満川処理区汚水枝線整備
C’217-1-1 宝満川処理区枝管整備



計画の名称 1 快適な生活環境の整備（防災・安全）

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

防災・安全社会資本整備交付金（図面）

A218-1-2 小倉排水区雨水管渠整備

A218-1-3 雨水貯留施設築造

春日市

御笠川処理区

A218-1-1 御笠川処理区長寿命化計画策定（汚水）

凡 例

全体計画区域

事業計画区域

整備計画箇所

既設幹線

既整備区域

整備計画幹線

事業計画拡大区域

整備計画追加幹線

A218-1-4 御笠川処理区マンホール蓋改築

A218-1-5 大和排水区雨水管渠整備
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防災・安全社会資本整交付金（図面）
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計画の名称 1 快適な生活環境の整備（防災・安全）

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

宗像処理区

宗像市

A'220-1-3 自由ヶ丘西排水区雨水管渠整備

凡   例 

  全体計画区域 

  事業計画区域 

  事業計画拡大区域 

  既整備区域 

  既設幹線 

  整備計画箇所 

  整備計画幹線 

  整備計画追加幹線 

A'220-1-2 宗像終末処理場水処理改築
A'220-1-4 宗像終末処理場長寿命化計画策定
A220-1-9 宗像終末処理場長寿命化計画策定
A'220-1-5 宗像終末処理場水処理改築（長寿命化）
A220-1-10 宗像終末処理場水処理改築（長寿命化）
A'220-1-8 宗像終末処理場消化ガス発電施設整備
A220-1-13 宗像終末処理場耐震対策

A'220-1-7 宗像処理区長寿命化計画策定（管渠）

A220-1-12 宗像処理区長寿命化計画策定（管渠）

A'220-1-6 宗像処理区ﾏﾝﾎｰﾙ蓋改築

A220-1-11 宗像処理区ﾏﾝﾎｰﾙ蓋改築

C'220-1-1 宗像処理区ﾏﾝﾎｰﾙ蓋改築

C220-1-3 宗像処理区ﾏﾝﾎｰﾙ蓋改築

C'220-1-2 宗像処理区枝管整備

A'220-1-1 宗像処理区汚水枝線整備

A220-1-14 深田排水区雨水管渠整備



計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、
久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田
町、みやこ町、吉富町、築上町

太宰府市

A’221-1-3 宝満川上流処理区汚水枝線整備

A221-1-2 太宰府排水区雨水管渠整備

凡 例

全体計画区域

事業計画区域

整備計画箇所

既設幹線

既整備区域

整備計画幹線

整備計画拡大区

整備計画追加幹

A’221-1-1 御笠川処理区汚水枝線整備
C’221-1-1 御笠川処理区枝管整備

C’221-1-3 宝満川上流処理区枝管整備

A221-1-5 通古賀排水区雨水管渠整備

A221-1-4 御笠川処理区長寿命化計画策定
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計画の名称 1 快適な生活環境の整備（防災・安全）

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間）

防災・安全社会資本整備交付金（図面）

交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

古賀処理区

古賀市

A'223-1-1 古賀処理区長寿命化計画策定

A223-1-12 古賀処理区長寿命化計画策定

A'223-1-5 西部ポンプ場改築

A'223-1-3 古賀水再生センター水処理改築
A'223-1-4 古賀水再生センター長寿命化計画策定

A223-1-7 古賀水再生センター水処理改築
A223-1-8 古賀水再生センター電気設備改築

A223-1-11 古賀水再生センター長寿命化計画策定

西部ポンプ

場
古賀水再生センター

　整備計画追加幹線

　整備計画箇所

　整備計画幹線

凡　　　　　例

　全体計画区域

　事業計画区域

　事業計画拡大区域

　既整備区域

　既設幹線

A223-1-9 古賀処理区管路施設改築

A223-1-10 千鳥第1･2排水区雨水管渠整備



計画の名称 1 快適な生活環境の整備（防災・安全）

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

防災・安全社会資本整備交付金（図面）

A'225-1-4 吉井浄化センター水処理増設 A'225-1-5 浮羽浄化センター汚泥処理増設

A'225-1-3 浮羽処理区汚水枝線整備
C'225-1-2 浮羽処理区枝管整備

A'225-1-2 吉井処理区汚水枝線整備
C'225-1-1 吉井処理区枝管整備

吉井処理区
浮羽処理区

うきは市

A'225-1-1 吉井処理区汚水幹線整備



計画の名称 1 快適な生活環境の整備（防災・安全）

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

防災・安全社会資本整備交付金（図面）

凡 例

全体計画区域

事業計画区域

整備計画区域

既整備区域

Ａ'226-1-1 遠賀川中流処理区汚水枝線整備
C'226-1-1 遠賀川中流処理区枝管整備

宮若市役所

若宮総合支所

宮若市

遠賀川中流処理



計画の名称 1 快適な生活環境の整備（防災・安全）

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間）

0

水の安全・安心基盤整備（図面）

交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

A’229-1-1 矢部川処理区汚水幹線整備

A’229-1-2 矢部川処理区汚水枝線整備

C’229-1-1 矢部川処理区枝管整備

みやま市

矢部川処理区

A229-1-3 上庄雨水ポンプ場長寿命化計画策定
A229-1-4 上庄雨水ポンプ場改築

凡 例

全体計画区域

事業計画区域

整備計画箇所

既設幹線

既整備区域

整備計画幹線

事業計画拡大区域

整備計画追加幹線
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計画の名称 1 快適な生活環境の整備（防災・安全）

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間）

防災・安全社会資本整備交付金（図面）

整備計画雨水幹線

交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

凡　　例
全体計画区域

事業計画区域

事業計画拡大区域

既整備区域

既設幹線

整備計画箇所

整備計画汚水幹線

A'230-1-10 可也引津処理区汚水枝線整備

A'230-1- 4 小富士汚水中継ポンプ場建設

A'230-1- 3 可也引津処理区汚水幹線整備

A'230-1- 5 前原下水管理センター汚泥処理増設

A'230-1- 6 前原下水管理センター汚泥処理改築

A'230-1- 7 前原下水管理センター長寿命化計画策定
A'230-1-11 前原下水管理センター施設改築

A'230-1- 1 前原処理区汚水幹線整備

A'230-1- 2 前原処理区汚水枝線整備

C'230-1- 1 前原処理区枝管整備

A'230-1-12 雨水貯留施設築造

前原処理区

糸島市

A'230-1- 8 前原排水区雨水管渠整備



計画の名称 1 快適な生活環境の整備（防災・安全）

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

A'305-1-1 片縄排水区雨水管渠整備

那珂川町

御笠川処理区

全体計画区域

事業計画区域

事業計画拡大区域

既設幹線

既設整備箇所

整備計画幹線

整備計画箇所

凡例

A'305-1-2 御笠川処理分区汚水枝線整備

A'305-1-3 御笠川処理区長寿命化計画策定
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計画の名称 1 快適な生活環境の整備（防災・安全）

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

防災・安全社会資本整備交付金（図面）

志免町

多々良川処理区

凡 例

全体計画区域

事業計画区域

整備計画箇所

既設幹線

既整備区域

整備計画幹線

事業計画拡大区

整備計画追加幹線

整備計画拡大区域

A343-1-2 多々良川処理区長寿命化計画策定
C343-1-2 老朽化施設データベース構築

A’343-1-1 多々良川処理区汚水枝線整備
C’343-1-1 多々良川処理区枝管整備

A343-1-3 志免第1処理分区枝線改築
C343-1-3 志免第1処理分区枝管改築



計画の名称 1 快適な生活環境の整備（防災・安全）

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間）

防災・安全社会資本整備交付金（図面）

交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

多々良川処理区

久山町

A'348-1-1 多々良川処理区汚水幹線整備

A'348-1-2 多々良川処理区汚水枝線整備

C'348-1-1 多々良川処理区枝管整備

凡 例

全体計画区域

事業計画区域

整備計画箇所

既設幹線

既整備区域

整備計画幹線

事業計画拡大区域

整備計画追加幹線



水の安全・安心基盤整備（図面）

計画の名称 1 快適な生活環境の整備（防災・安全）

計画の期間 平成23年度　～　平成27年度　（5年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、
久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田
町、みやこ町、吉富町、築上町

A'349-1-1 多々良川処理区汚水枝線整備
C'349-1-1 多々良川処理区枝管整備

多々良川処理区

粕屋町

A'349-1-3 調整池築造A'349-1-2 長者原排水区雨水管渠整備
C'349-1-2 長者原排水区雨水枝管整備



計画の名称 1 快適な生活環境の整備（防災・安全）

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

芦屋処理区

A381-1-3 芦屋町浄化センター汚泥処理改築
A381-1-4 芦屋町浄化センター長寿命化計画策定

粟屋ポンプ場

下ノ辻ポンプ場

月軒ポンプ場

祇園町ポンプ場

汐入ポンプ場中ノ浜ポンプ場

西浜町ポンプ場

芦屋町

A381-1-1 西浜町ポンプ場（他3箇所）改築

A381-1-2 汐入ポンプ場（他6箇所）長寿命化計画策定

A381-1-5 芦屋町浄化センター水処理改築
A381-1-7 芦屋町浄化センター耐震化対策

A381-1-6 芦屋処理区長寿命化計画策定

凡例

全体計画区域

事業計画区域

既整備区域

既設幹線

A381-1-8 中ノ浜ポンプ場耐震化対策

A'381-1-11 芦屋町浄化センター消化ガス発電施設整備

A'381-1-9 芦屋処理区汚水管渠整備
A'381-1-10 山鹿東部排水区雨水管渠整備



水の安全・安心基盤整備（図面）

計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

遠賀川下流処理区

水巻町

高松汚水中継ポンプ場

全体計画区域

事業計画区域

既設幹線

既設整備箇所

整備計画幹線

整備計画箇所

整備計画拡大区域

整備計画追加幹線

凡 例

A’382-1-2 遠賀川下流処理区汚水幹線整備

A’382-1-1 遠賀川下流処理区汚水枝線整備
C’382-1-1 遠賀川下流処理区枝管整備
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計画の名称 1 快適な生活環境の整備（防災・安全）

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間）

水の安全・安心基盤整備（図面）

交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

凡 例

全体計画区域

事業計画区域

整備計画箇所

既設幹線

既整備区域

整備計画幹線

事業計画拡大区域

整備計画追加幹線

A384-1-1 遠賀川下流処理区汚水幹線整備

A384-1-2 遠賀川下流処理区汚水枝線整備

A384-1-2 遠賀川下流処理区汚水枝線整備

凡 例

全体計画区域

事業計画区域

整備計画箇所

既設幹線

既整備区域

整備計画幹線

事業計画拡大区域

整備計画追加幹線

A’384-1-2 遠賀川下流処理区汚水枝線整備
C’384-1-1 遠賀川下流処理区汚水枝管整備

A384-1-3 遠賀川下流処理区マンホール蓋・桝蓋改築
C384-1-2 遠賀川下流処理区マンホール蓋・桝蓋改築

A’384-1-2 遠賀川下流処理区汚水枝線整備
C’384-1-1 遠賀川下流処理区汚水枝管整備

A’384-1-1 遠賀川下流処理区汚水幹線整備

遠賀町

遠賀川下流処理区



計画の名称 1 快適な生活環境の整備（防災・安全）

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間）

防災・安全社会資本整備交付金（図面）

交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

A'401-1-1 遠賀川中流処理区汚水幹線整備

A'401-1-2 遠賀川中流処理区汚水枝線整備

遠賀川中流処理区

小竹町

C'401-1-1 接続補助（下水道区域全域）



計画の名称 1 快適な生活環境の整備（防災・安全）

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間）

防災・安全社会資本整備交付金（図面）

交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

遠賀川下流処理区

全体計画区域

事業計画区域

整備計画拡大区域

既整備区域

既設幹線

整備計画箇所

整備計画幹線

整備計画追加幹線

凡　　　　　　　例

A'402-1-1    遠賀川下流処理区汚水幹線整備

A'402-1-2   遠賀川下流処理区汚水枝線整備
C'402-1-1   遠賀川下流処理区枝管整備

鞍手町



計画の名称 1 快適な生活環境の整備（防災・安全）

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間）

防災・安全社会資本整備交付金（図面）

交付対象

凡　　　例

全体計画区域

整備計画追加幹線

整備計画箇所

整備計画幹線

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

事業計画拡大区域

事業計画区域

事業計画区域

既設幹線

宝満川上流処理区

三輪中央処理区

A447-1-3 三輪中央排水区雨水管渠整備

A'447-1-1 宝満川上流処理区汚水枝線整備

C'447-1-1 宝満川上流処理区枝管整備

C'447-1-2 接続補助（下水道区域全域）

A'447-1-2 三輪中央処理区汚水枝線整備

筑前町



計画の名称 1 快適な生活環境の整備（防災・安全）

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間）

既設幹線

整備計画箇所

社会資本整備総合交付金（図面）

交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

凡　　　例

事業計画区域

既整備区域

A'503-1-1 筑後川中流右岸処理区汚水枝線整備

大刀洗町

A'503-1-2 大刀洗町汚水処理構想策定



計画の名称 1 快適な生活環境の整備（防災・安全）

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

防災・安全社会資本整備交付金（図面）

A'544-1-2 矢部川処理区汚水枝線整備

C'544-1-1  矢部川処理区枝管整備

A'544-1-1 矢部川処理区汚水幹線整備

C'544-1-2 接続補助（下水道区域全域）



計画の名称 1 快適な生活環境の整備（防災・安全）

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

防災・安全社会資本整備交付金（図面）

苅田町浄化センター

磯浜ポンプ場

苅田町

苅田処理区

A621-1-5 近衛川排水区雨水管渠整備

C'621-1-1 接続補助（下水道区域全域）

凡 例

全体計画区域

事業計画区域

整備計画箇所

既設幹線

既整備区域

整備計画幹線

A'621-1-4 苅田処理区汚水幹線整備

A'621-1-1 苅田処理区汚水枝線整備

A621-1-3 磯浜ポンプ場改築

A'621-1-2 苅田町浄化センター汚泥処理増設



計画の名称 1 快適な生活環境の整備（防災・安全）

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

防災・安全社会資本整備交付金（図面）

A’625-1-1 豊津浄化センター水処理増設

豊津処理区

本町祓郷処理区

みやこ町

A’625-1-2 みやこ町汚水処理構想策定



計画の名称 1 快適な生活環境の整備（防災・安全）

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

防災・安全社会資本整備交付金（図面）

吉富クリーンセンター

全体計画区域

事業計画区域

既設幹線

既整備箇所

整備計画箇所

凡例

吉富町

吉冨処理区

A'642-1-1 吉富処理区汚水枝線整備
C'642-1-1 吉富処理区枝管整備



計画の名称 1 快適な生活環境の整備（防災・安全）

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

防災・安全社会資本整備交付金（図面）

C'647-1-3 接続補助（下水道区域全域）

A'647-1-1 椎田処理区汚水幹線整備

椎田処理区

築城処理区

築上町

全体計画区域

事業計画区域

既設幹線

既整備箇所

整備計画幹線

整備計画箇所

凡例

A'647-1-4 築城処理区汚水枝線整備
C'647-1-2 築城処理区枝管整備

A'647-1-2 椎田処理区汚水枝線整備
C'647-1-1 椎田処理区枝管整備

A'647-1-3 椎田浄化センター水処理新設

A'647-1-5 椎田浄化センター汚泥処理新設


