
区 分 番 号 事　業　名 対応方針

街路 ①
都市計画道路　新飯塚潤野線　外１線
街路事業
（飯塚市）

○事業延長
○全体事業費
○事業進捗率
○事業実施期間

３５６ｍ
約５０億円
約７４％
平成２９～令和１１年度（予定）

継続実施

街路 ②
都市計画道路　粕屋久山線
街路事業
（粕屋町）

○事業延長
○全体事業費
○事業進捗率
○事業実施期間

３７０ｍ
約３１億円
約７９％
平成２５～令和７年度（予定）

継続実施

街路 ③
都市計画道路　境口鴨生田線
街路事業
（直方市）

○事業延長
○全体事業費
○事業進捗率
○事業実施期間

５８６ｍ
約８８億円
約２６％
平成３０～令和１８年度（予定）

継続実施

街路 ④
都市計画道路　行橋停車場線
街路事業
（行橋市）

○事業延長
○全体事業費
○事業進捗率
○事業実施期間

５５０ｍ
約６３億円
約８１％
平成２７～令和８年度（予定）

継続実施

下水道 ⑤
遠賀川下流流域下水道
下水道事業
（中間市、水巻町、遠賀町、鞍手町）

○計画処理区域
〇全体事業費
○事業進捗率
○事業実施期間

３，２７１ｈａ
約１，１８５億円
約８３％
平成７～令和１７年度（予定）

継続実施

公園 ⑥
筑後広域公園
都市公園事業
（筑後市、みやま市）

○事業面積
○全体事業費
○事業進捗率
○事業実施期間

１１９．６ｈａ
約４０７億円
約９６％
平成７～令和１１年度（予定）

継続実施
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