
　　　令和７年３月号

池
町
川
白
山
橋

中央町交差点 三角公園前交差点

ネ
ッ
ツ
ト
ヨ
タ

浸水対策

池町川地下調節池（けやき通り）築造関連工事

発注者：福岡県 久留米県土整備事務所

受注者：(３工区) 大豊・森本・濱崎特定JV

(４工区) 鴻池・新井・九州環境特定JV

(分水工１，２工区) (株)高木組

【地下調節池築造工事(４工区)】
令和5年9⽉〜令和8年2⽉予定

<鴻池・新井・九州環境特定ＪＶ>

【地下調節池築造工事(３工区)】
令和5年9⽉〜令和8年1⽉予定
<大豊・森本・濱崎特定ＪＶ>

【分水工築造工事(１工区)】
令和6年2⽉〜令和7年3⽉予定

＜(株)高木組＞

分水工の施工状況（分水工築造工事）

○ 調節池部材の据付工、分水工 本体工（コンクリート打設など）等を実施します。

○ 関連工事の工期延長を行います

関連情報は

こちら

地下調節池
(４工区) 調節池部材　据付工

鴻池・新井
・九州環境
特定JV

大型ﾄﾚｰﾗｰ等の出入りが
あります。（最大3台／日）

分水工
(2工区) 分水工　本体工 (株)高木組

大型車(生ｺﾝ車等)の出入りが
あります。（最大30台／日）

地下調節池
(３工区)

大豊・森本
・濱崎
特定JV

大型ﾄﾚｰﾗｰ等の出入りが
あります。（最大５台／日）

工事
箇所

時期
上旬 中旬 下旬 工事業者 備考

作業内容

調節池部材　据付工

調節池内の整備状況（地下調節池築造工事）

○ 調節池部材の据付、分水工 本体工（コンクリート打設など）を進めました。

【分水工築造工事(２工区)】
令和6年11⽉〜令和7年6⽉予定

＜(株)高木組＞

分水工の完成イメージ（参考）

大雨の時に調節地に水を

取り込みます池町川

池町川

・地下水の影響による掘削工事の難航や地下調節地の構造変更を行ったことなどにより関連工事の

工期を延長します

（工期末） 変更前 変更後

地下調節池築造工事（3工区）:大豊・森本・濱崎JV 令和7年3月 ⇒ 令和8年1月

地下調節池築造工事（4工区）:鴻池・新井・九州環境JV 令和7年3月 ⇒ 令和8年2月

分水工築造工事 （2工区）:（株）高木組 令和7年3月 ⇒ 令和7年6月（予定）

・地域の皆様を始め関係者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、地下調節池築造工事完成後の

道路復旧を含め、事業の早期完成に向けて努めてまいりますので、引き続きご協力をお願いいたします


