

福岡県がん対策推進計画の見直しスケジュール(案)

平成28年度
1月

平成29年度
6月

8月

11月頃

1月頃

3月

第2回福岡県がん対策推進協議会


がん対策推進基本計画閣議決定

第1回協議会

第2回協議会

第3回協議会

第3期福岡県がん対策推進計画決定



パブリック
コメント

骨子案
議論

各論素案
議論

最終案
議論

事務局
の動き

改正案(骨子案)
検討・作成

各論案検討
・作成

最終案検討
・作成

事務手続き

※現時点でのスケジュールであり、変更もあり得る