
Ⅵ 令和元年度公共事業再評価
  に関する総括表
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（
様

式
3
号

）

担
当

部
課

名
事

業
名

称
事

業
期

間
市

町
村

・
地

区
等

名
事

業
の

目
的

・
概

要
・
進

捗
事

業
費

（
千

円
）

再
評

価
理

由

農
林

水
産

部
農

村
森

林
整

備
課

県
営

農
村

総
合

整
備

事
業

平
成

2
1
年

度
～

令
和

3
年

度
う

き
は

市
浮

羽
地

区
〇

事
業

の
目

的
農

村
の

快
適

な
生

活
環

境
と

定
住

条
件

を
確

保
す

る
た

め
、

生
産

基
盤

の
整

備
と

一
体

的
に

生
活

環
境

の
整

備
を

図
る

。
〇

事
業

概
要

　
・
ほ

場
整

備
1
6
.5

h
a　

外
6
工

種
〇

事
業

進
捗

率
　

約
8
6
%

2
,0

0
9
,4

4
0

（
2
,3

3
0
,0

0
0
）

継
続

R
1
～

2
年

度
で

残
事

業
の

整
備

が
完

了
す

る
見

込
み

。
R

3
年

度
は

、
付

帯
工

事
を

実
施

し
、

事
業

完
了

の
見

込
み

。

農
林

水
産

部
農

村
森

林
整

備
課

ク
リ

ー
ク

防
災

機
能

保
全

対
策

事
業

平
成

2
1
年

度
～

令
和

2
年

度
筑

後
市

筑
後

西
部

後
期

地
区

〇
事

業
の

目
的

溢
水

被
害

及
び

ク
リ

ー
ク

等
の

機
能

障
害

が
発

生
し

て
い

る
か

発
生

の
恐

れ
が

あ
る

ク
リ

ー
ク

地
帯

に
お

い
て

、
ク

リ
ー

ク
等

の
防

災
機

能
の

回
復

を
図

る
。

〇
事

業
概

要
　

・
水

路
延

長
　

約
7
.5

ｋ
ｍ

〇
事

業
進

捗
率

　
約

9
9
%

1
,1

4
8
,6

9
0

（
1
,1

5
9
,2

9
0
）

継
続

R
2
年

度
は

、
付

帯
工

事
を

実
施

し
、

事
業

完
了

の
見

込
み

。

農
林

水
産

部
農

村
森

林
整

備
課

林
道

事
業

平
成

1
6
年

度
～

令
和

5
年

度
朝

倉
市

高
木

線
〇

事
業

の
目

的
林

道
を

整
備

す
る

こ
と

で
、

①
森

林
の

適
正

な
維

持
管

理
②

林
道

整
備

に
よ

る
効

率
的

な
林

業
経

営
③

山
間

集
落

間
を

結
び

生
活

環
境

の
整

備
を

図
る

。
〇

事
業

概
要

　
・
林

道
延

長
　

約
1
0
.3

ｋ
ｍ

〇
事

業
進

捗
率

　
約

8
0
%

2
,1

3
9
,6

2
5

（
2
,6

7
5
,0

0
0
）

継
続

H
2
9
年

の
九

州
北

部
豪

雨
に

よ
り

被
災

し
た

が
、

R
1
年

度
に

災
害

復
旧

事
業

が
完

了
す

る
た

め
、

来
年

度
以

降
、

事
業

進
捗

が
図

ら
れ

る
見

込
み

。

農
林

水
産

部
農

村
森

林
整

備
課

林
道

事
業

平
成

5
年

度
～

令
和

2
年

度
糸

島
市

第
3
雷

山
浮

嶽
線

〇
事

業
の

目
的

林
道

を
整

備
す

る
こ

と
で

、
①

森
林

の
適

正
な

維
持

管
理

②
林

道
整

備
に

よ
る

効
率

的
な

林
業

経
営

③
山

間
集

落
間

を
結

び
生

活
環

境
の

整
備

を
図

る
。

〇
事

業
概

要
　

・
林

道
延

長
　

約
1
9
.2

ｋ
ｍ

〇
事

業
進

捗
率

　
約

9
7
%

6
,1

4
5
,9

7
0

（
6
,3

4
8
,4

7
0
）

継
続

R
2
年

度
に

事
業

完
了

の
見

込
み

。

公
共

事
業

再
評

価
に

関
す

る
総

括
表

※
事

業
費

の
（　

　
　

）は
、

事
業

期
間

に
お

け
る

総
事

業
費

で
あ

る
。
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（
様

式
3
号

）

担
当

部
課

名
事

業
名

称
事

業
期

間
市

町
村

・
地

区
等

名
事

業
の

目
的

・
概

要
・
進

捗
事

業
費

（
千

円
）

再
評

価
理

由

公
共

事
業

再
評

価
に

関
す

る
総

括
表

※
事

業
費

の
（　

　
　

）は
、

事
業

期
間

に
お

け
る

総
事

業
費

で
あ

る
。

農
林

水
産

部
農

村
森

林
整

備
課

林
道

事
業

平
成

2
1
年

度
～

令
和

2
年

度
八

女
市

仁
田

坂
～

国
武

線
〇

事
業

の
目

的
林

道
を

整
備

す
る

こ
と

で
、

①
森

林
の

適
正

な
維

持
管

理
②

林
道

整
備

に
よ

る
効

率
的

な
林

業
経

営
③

山
間

集
落

間
を

結
び

生
活

環
境

の
整

備
を

図
る

。
〇

事
業

概
要

　
・
林

道
延

長
　

約
1
0
.6

ｋ
ｍ

〇
事

業
進

捗
率

　
約

9
3
%

2
,3

4
1
,5

8
8

（
2
,5

1
0
,0

0
0
）

継
続

R
2
年

度
に

事
業

完
了

の
見

込
み

。

県
土

整
備

部
道

路
建

設
課

道
路

事
業

平
成

2
2
年

度
～

令
和

8
年

度
（
予

定
）

宮
若

市
主

要
地

方
道

飯
塚

福
間

線
（
金

生
工

区
）

○
事

業
の

目
的

　
・
産

業
活

動
の

支
援

　
・
安

全
で

円
滑

な
交

通
の

確
保

　
・
緊

急
輸

送
道

路
の

機
能

強
化

○
事

業
概

要
　

・
延

長
　

２
．

３
２

ｋ
ｍ

○
事

業
進

捗
率

　
約

５
８

％

2
,2

7
0
,0

0
0

（
3
,9

0
0
,0

0
0
）

継
続

費
用

対
効

果
が

十
分

に
認

め
ら

れ
る

事
業

で
あ

り
、

地
域

の
協

力
体

制
も

整
っ

て
い

る
た

め
、

「
継

続
実

施
」
と

す
る

。

県
土

整
備

部
道

路
建

設
課

道
路

事
業

平
成

1
8
年

度
～

令
和

3
年

度
（
予

定
）

久
留

米
市

主
要

地
方

道
久

留
米

筑
紫

野
線

（
神

代
橋

工
区

）

○
事

業
の

目
的

　
・
広

域
道

路
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

機
能

強
化 　

・
交

通
混

雑
の

緩
和

　
・
老

朽
橋

の
架

替
に

よ
る

安
全

性
の

確
　

　
保

○
事

業
概

要
　

・
延

長
　

２
．

０
０

ｋ
ｍ

○
事

業
進

捗
率

　
約

９
６

％

1
3
,1

8
0
,0

0
0

（
1
3
,8

0
0
,0

0
0
）

継
続

本
事

業
区

間
は

供
用

開
始

し
て

お
り

、
残

工
事

は
旧

橋
撤

去
及

び
取

付
道

路
の

工
事

の
み

で
あ

り
、

計
画

通
り

の
完

了
が

見
込

め
る

こ
と

か
ら

、
「
継

続
実

施
」
と

す
る

。

県
土

整
備

部
河

川
整

備
課

河
川

事
業

平
成

2
2
年

度
～

令
和

1
2
年

度
（
予

定
）

鞍
手

町
西

川
○

事
業

の
目

的
　

・
洪

水
に

よ
る

浸
水

被
害

の
軽

減
○

事
業

概
要

　
・
延

長
　

２
．

５
５

ｋ
ｍ

○
事

業
進

捗
率

　
約

４
５

％

1
,6

7
0
,0

0
0

（
3
,7

4
0
,0

0
0
）

継
続

費
用

対
効

果
が

十
分

に
認

め
ら

れ
る

事
業

で
あ

り
、

計
画

的
な

工
程

管
理

を
行

う
こ

と
で

円
滑

な
事

業
執

行
が

可
能

で
あ

る
た

め
、

「
継

続
実

施
」
と

す
る

。
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（
様

式
3
号

）

担
当

部
課

名
事

業
名

称
事

業
期

間
市

町
村

・
地

区
等

名
事

業
の

目
的

・
概

要
・
進

捗
事

業
費

（
千

円
）

再
評

価
理

由

公
共

事
業

再
評

価
に

関
す

る
総

括
表

※
事

業
費

の
（　

　
　

）は
、

事
業

期
間

に
お

け
る

総
事

業
費

で
あ

る
。

県
土

整
備

部
河

川
整

備
課

河
川

事
業

平
成

2
3
年

度
～

令
和

4
年

度
（
予

定
）

直
方

市
福

地
川

○
事

業
の

目
的

　
・
洪

水
に

よ
る

浸
水

被
害

の
軽

減
○

事
業

概
要

　
・
延

長
　

１
．

０
４

ｋ
ｍ

○
事

業
進

捗
率

　
約

９
０

％

3
,1

0
2
,0

0
0

（
3
,4

5
2
,0

0
0
）

継
続

費
用

対
効

果
が

十
分

に
認

め
ら

れ
る

事
業

で
あ

り
、

計
画

的
な

工
程

管
理

を
行

う
こ

と
で

円
滑

な
事

業
執

行
が

可
能

で
あ

る
た

め
、

「
継

続
実

施
」
と

す
る

。

県
土

整
備

部
港

湾
課

港
湾

事
業

平
成

8
年

度
～

令
和

8
年

度
（
予

定
）

苅
田

町
苅

田
港

（
新

松
山

地
区

）

○
事

業
の

目
的

　
・
荷

役
・
貨

物
の

混
雑

の
緩

和
　

・
物

流
効

率
化

○
事

業
概

要
　

・
岸

壁
、

泊
地

、
臨

港
道

路
、

　
　

埠
頭

用
地

、
防

波
堤

　
一

式
○

事
業

進
捗

率
　

約
９

２
％

1
7
,1

2
0
,0

0
0

（
1
8
,6

1
0
,0

0
0
）

継
続

費
用

対
効

果
が

十
分

に
認

め
ら

れ
る

事
業

で
あ

り
、

地
域

の
協

力
体

制
も

整
っ

て
い

る
。

今
後

も
円

滑
な

事
業

進
捗

に
努

め
る

こ
と

か
ら

、
「
継

続
実

施
」
と

す
る

。

県
土

整
備

部
港

湾
課

港
湾

事
業

平
成

1
2
年

度
～

令
和

7
年

度
（
予

定
）

大
牟

田
市

三
池

港
（
四

山
地

区
）

○
事

業
の

目
的

　
・
内

港
泊

地
の

水
域

利
用

の
適

正
化

　
・
貨

物
船

と
小

型
船

の
内

港
航

路
の

共
　

　
有

解
消

　
・
安

全
性

及
び

利
便

性
向

上
○

事
業

概
要

　
・
防

波
堤

、
航

路
、

物
揚

場
、

　
　

臨
港

道
路

、
埠

頭
用

地
、

　
　

緑
地

　
一

式
○

事
業

進
捗

率
　

約
３

８
％

2
,9

0
2
,0

0
0

（
7
,6

7
4
,0

0
0
）

継
続

費
用

対
効

果
が

十
分

に
認

め
ら

れ
る

事
業

で
あ

り
、

地
域

の
協

力
体

制
も

整
っ

て
い

る
。

今
後

も
円

滑
な

事
業

執
行

に
努

め
る

こ
と

か
ら

、
「
継

続
実

施
」
と

す
る

。

県
土

整
備

部
砂

防
課

砂
防

事
業

平
成

2
2
年

度
～

令
和

5
年

度
（
予

定
）

久
留

米
市

三
光

川
（
砂

防
）

○
事

業
の

目
的

　
・
土

砂
災

害
か

ら
住

民
の

生
命

、
財

産
　

　
及

び
公

共
施

設
を

守
る

○
事

業
概

要

　
・
流

域
面

積
　

０
．

６
０

ｋ
ｍ

２

○
事

業
進

捗
率

　
約

５
８

％

3
6
5
,0

0
0

（
6
2
5
,0

0
0
）

継
続

費
用

対
効

果
が

十
分

に
認

め
ら

れ
る

事
業

で
あ

り
、

地
域

の
協

力
体

制
も

整
っ

て
い

る
た

め
、

「
継

続
実

施
」
と

す
る

。
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（
様

式
3
号

）

担
当

部
課

名
事

業
名

称
事

業
期

間
市

町
村

・
地

区
等

名
事

業
の

目
的

・
概

要
・
進

捗
事

業
費

（
千

円
）

再
評

価
理

由

公
共

事
業

再
評

価
に

関
す

る
総

括
表

※
事

業
費

の
（　

　
　

）は
、

事
業

期
間

に
お

け
る

総
事

業
費

で
あ

る
。

県
土

整
備

部
砂

防
課

砂
防

事
業

平
成

7
年

度
～

令
和

3
年

度
（
予

定
）

八
女

市
十

籠
地

区
（
地

す
べ

り
）

○
事

業
の

目
的

　
・
土

砂
災

害
か

ら
住

民
の

生
命

、
財

産
　

　
及

び
公

共
施

設
を

守
る

○
事

業
概

要
　

・
地

す
べ

り
防

止
区

域
　

５
８

．
７

ｈ
ａ

○
事

業
進

捗
率

　
約

９
９

％

4
,4

5
,0

0
0

（
4
,4

9
0
,0

0
0
）

継
続

残
事

業
は

、
効

果
確

認
観

測
工

の
み

で
あ

り
、

計
画

通
り

の
完

了
が

見
込

め
る

こ
と

か
ら

、
「
継

続
実

施
」
と

す
る

。

建
築

都
市

部
公

園
街

路
課

都
市

公
園

事
業

平
成

7
年

度
～

令
和

5
年

度
（
予

定
）

〇
事

業
箇

所
の

市
町

村
　

 筑
後

市
　

 み
や

ま
市

〇
事

業
箇

所
名

　
 筑

後
広

域
公

園

○
事

業
の

目
的

　
・
ス

ポ
－

ツ
や

文
化

活
動

な
ど

多
様

な
　

　
レ

ク
リ

エ
－

シ
ョ

ン
活

動
を

楽
し

む
こ

　
　

と
が

で
き

る
県
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