
1 
 

福岡県県土整備部週休２日工事 試行要領 

1 目的 

建設業界では、若手技術者の離職や入職者の減少など、将来の担い手確保が大きな課題とな

っている。このため、福岡県では、建設現場における労働環境の改善を図り中長期的な担い手

の確保・育成を図る取組みとして、本要領に基づき週休２日工事を試行するものである。 

 

2 対象工事 

試行対象工事は、原則、福岡県県土整備部が発注する全ての工事とする。ただし、以下の工

事は除くことができる。 

① 竣工時期や作業時間の制約が厳しい工事 

② 災害復旧工事など緊急を要する工事 

③ 道路維持業務工事など単価契約で行う工事 

④ その他、週休２日に適さないと判断される工事 

なお、港湾工事については、別途、試行要領に基づき実施するものとする。 

 

3 週休２日の定義 

（1）週休２日 

週休２日とは、対象期間内の現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」という。）が以下

の水準に達する状態をいう。休日は、現場閉所し現場での作業は一切行わないこととする。 

① ４週８休以上 

現場閉所率が２８．５％（８日／２８日）以上の場合 

② ４週７休以上４週８休未満 

現場閉所率が２５．０％（７日／２８日）以上２８．５％未満の場合 

③ ４週６休以上４週７休未満 

現場閉所率が２１．４％（６日／２８日）以上２５．０％未満の場合 

なお、降雨、降雪等により現場閉所した場合も、週休２日の対象とすることができる。 

（2）対象期間 

工期の始期日から工事完成日までの期間を対象とする。ただし、以下に該当する期間は含ま

ない。 

① 年末年始休暇（６日）及び夏季休暇（３日） 

② 工場製作のみを実施している期間 

③ 工事全体を一時中止している期間 

（3）現場閉所 

現場閉所とは、現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所され

た状態をいう。ただし、以下の作業など、受注者の責によらないと判断できる場合において休

日に作業を行った時は、監督員と協議し休日として取り扱うものとする。 
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① 災害時等緊急時に発注者が作業を要請した場合 

② 異常気象時等による安全パトロールや保守点検 

③ 現場見学会等、現場を公開する場合等 

 

4 週休２日の試行方法 

（1）試行対象工事を「受注者希望型」として発注 

   「受注者希望型」とは、発注者が週休２日試行対象工事として発注し、受注者が工事契約後、

週休２日を実施するか否かを判断し、発注者と協議を行い実施の有無を決定するものである。 

   発注者は、週休２日に対応した工期を設定することとし、週休２日試行工事であることを入

札参加者に知らせるため、特記仕様書に明示する。 

（2）受注者による意思表示 

   受注者は、契約後速やかに週休２日試行工事の実施の意向について、「工事打合せ簿」（別

紙１）を提出するものとする。実施する場合は、予定する週休２日の内訳が確認できるように

記載した休日取得計画・実績表（別紙２）を工事打合せ簿と併せて提出した上で協議を行い、

実施の有無を決定する。 

休日取得計画・実績表の作成に当たっては、上記「3．週休２日の定義」を反映させること

とする。 

   また、週休２日を達成するための工期の変更は認めないこととする。 

（3）看板による標示 

受注者は、「週休２日試行工事」である旨を看板に標示し、現場に設置する（標示例 別紙

３）。 

（4）実施報告 

受注者は、休日取得計画・実績表に、現場作業日と現場の完全閉所日が分かるように取りま

とめ、月１回提出する（記載例 別紙４）。 

（5）変更の対応 

設計変更により工期が変更となる場合は、休日取得計画・実績表を再度提出すること。 

（6）監督員等の対応 

監督員は、週休２日試行工事の実施にあたり、日々の残業が大幅に増えないように指導する。

監督員は、緊急を要する工事等やむを得ない場合を除き、休日の前日等、休日中の作業が発生

するような指示は行わない。 

監督員及び工事成績評定で加点を行う職員（課長等）は、提出された休日取得計画・実績表

により、週休２日の実施状況を確認する。 

 

5 試行対象工事実施における措置 

（1）間接工事費等の取扱い 

   週休２日を試行し、実際に４週６休以上の達成が確認できた場合、発注者は最終変更契約に

おいて、労務費、機械経費（賃料）、間接工事費に別紙５の補正係数を乗じるものとする。 
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（2）工事成績評定の取扱い 

   週休２日の試行を実施し、実際に４週６休以上の達成が確認できた場合、係長及び課長が成

績評定を行う工事成績評定の「２．施工状況」の項目の内「Ⅱ．工程管理」については、原則

ａ評価とする。ただし、他の事項で著しく低く評価する内容が確認される場合は、ａ評価とし

ないことが出来る。 

また、４週８休以上の達成が確認できた場合、「５．創意工夫」の項目の内【その他】にお

いて２点の加点とし、評定点において最大０．８点の加点を行う。 

   なお、受注者の責において週休２日の実施ができなかった場合であっても、減点は行わない。 

 

6 アンケートの実施 

試行対象工事について、アンケート調査を実施する場合、受注者は調査に協力しなければなら

ない。 

 

7 実施証明書 

週休２日を試行し、実際に４週６休以上の達成が確認できた場合、発注者は完成を確認した後

に、週休２日実施証明書を発行するものとする。 

 

8 その他 

  この要領に定めのない事項については、必要に応じて受発注者で協議し定めるものとする。 

   

附 則  

この要領は、平成 31 年 1月 10 日から施行する。 

 附 則 

この要領は、令和 元年 6月 1 日から施行する。 

 附 則 

この要領は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。  

 附 則 

この要領は、令和 3 年 10 月 1 日から施行する。  
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別紙１ 

様式－９

（ ）

（内容）

・

総　括
監督員

主　任
監督員 監督員

現　場
代理人

主　任
（監　理）
技術者

回
答 □その他

年月日：

□提出 □報告 □受理 します。

受
注
者

上記について □承諾 □協議

処
理 □その他

年月日：

□協議 □提出 □受理 します。

発
注
者

上記について □指示 ■承諾

起工番号 〇〇〇－〇〇〇〇〇－〇〇〇

【実施の場合】当社は、今回の週休2日試行工事を４週○休で実施します。
　※休日取得計画・実績表を添付

【未実施の場合】当社は、今回の週休2日試行工事を実施しません。
　※実施しない理由：〇〇〇〇のため

添付図 葉、その他添付図書

発議事項
　□指示　　　■協議　　　□通知　　　□承諾　　　□報告　　　□提出

□その他

工事名 県道〇〇線　道路新設工事（〇工区）

工 事 打 合 せ 簿（記載例）

発議者 □発注者 ■受注者 発議年月日 令和〇年〇〇月〇〇日
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休日取得計画・実績表 【記入例】
残数

： ○○○○工事(○○○○工区) 65
： 57
： ： 49

月日 7/22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8/18

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 夏季休暇など 3
対象期間 25
計画日数 9
計画率 36.0%
閉所日数 0
現場閉所率 0.0%

月日 8/19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9/15

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 夏季休暇など 0
対象期間 28
計画日数 8
計画率 28.6%
閉所日数 0
現場閉所率 0.0%

月日 9/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10/13

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 夏季休暇など 0
対象期間 28
計画日数 8
計画率 28.6%
閉所日数 0
現場閉所率 0.0%

月日 10/14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11/10

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 夏季休暇など 0
対象期間 28
計画日数 8
計画率 28.6%
閉所日数 0
現場閉所率 0.0%

月日 11/11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 12/8

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 夏季休暇など 0
対象期間 28
計画日数 8
計画率 28.6%
閉所日数 0
現場閉所率 0.0%

月日 12/9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 1/5
曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 夏季休暇など 6

対象期間 22
計画日数 7
計画率 31.8%
閉所日数 0
現場閉所率 0.0%

月日 1/6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2/2
曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 夏季休暇など 0

対象期間 28
計画日数 8
計画率 28.6%
閉所日数 0
現場閉所率 0.0%

月日 2/3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3/1
曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 夏季休暇など 0

対象期間 28
計画日数 8
計画率 28.6%
閉所日数 0
現場閉所率 0.0%

月日 3/2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 夏季休暇など 0

対象期間 12
計画日数 2
計画率 16.7%
閉所日数 0
現場閉所率 0.0%

実績

計画 休 休

9

夏季休暇

など

休 休

実績

休 休休 休休 休計画

8

夏季休暇

など

休

実績

休 休休休 休計画 休 休

7

夏季休暇

など

休 休

実績

休休 休休 休計画

冬
休

冬
休

冬
休

冬
休

冬
休

冬
休

6

夏季休暇

など

休

実績

休 休休休 休計画 休 休

5

夏季休暇

など

休 休

実績

休 休休 休休 休計画

4

夏季休暇

など

休

実績

休 休休休 休計画 休 休

3

夏季休暇

など

休 休

実績

休 休休 休休 休計画

2

夏季休暇

など

休

実績

休 休 休休休 休計画 休 休

1

夏季休暇

など

夏
休

夏
休

夏
休

25.0%以上：4週7休
工事完成日(予定) 令和2年3月13日 工事期間 236日間 21.4%以上：4週6休
工事開始日 令和1年7月22日 実績 227 0 0.0%

対象期間 閉所日数 閉所率 休日相当
工事名 計画 227 66 29.1% 28.5%以上：4週8休 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２ 
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ご迷惑をおかけします
週休２日試行工事

道路の○○を

行っています
令和○年○月○日まで

時間帯 8:00～17:00

道路新設工事
発注者 福岡県○○○○事務所

○○課○○係

電話 ○○○‐○○○‐○○○○

施工者 ○○○○建設株式会社
現場代理人 ○○ ○○

電話 ○○○‐○○○‐○○○○

（緊急）電話 ○○○‐○○○‐○○○○

114cm

14
0c
m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙３ 

参考例 
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休日取得計画・実績表 【記入例】
残数

： ○○○○工事(○○○○工区) 9
： 1
： ： -7

月日 7/22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8/18

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 夏季休暇など 3
対象期間 25
計画日数 9
計画率 36.0%
閉所日数 9
現場閉所率 36.0%

月日 8/19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9/15

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 夏季休暇など 0
対象期間 28
計画日数 8
計画率 28.6%
閉所日数 9
現場閉所率 32.1%

月日 9/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10/13

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 夏季休暇など 0
対象期間 28
計画日数 8
計画率 28.6%
閉所日数 6
現場閉所率 21.4%

月日 10/14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11/10

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 夏季休暇など 0
対象期間 28
計画日数 8
計画率 28.6%
閉所日数 5
現場閉所率 17.9%

月日 11/11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 12/8

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 夏季休暇など 0
対象期間 28
計画日数 8
計画率 28.6%
閉所日数 6
現場閉所率 21.4%

月日 12/9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 1/5
曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 夏季休暇など 6

対象期間 22
計画日数 7
計画率 31.8%
閉所日数 4
現場閉所率 18.2%

月日 1/6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2/2
曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 夏季休暇など 0

対象期間 28
計画日数 8
計画率 28.6%
閉所日数 5
現場閉所率 17.9%

月日 2/3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3/1
曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 夏季休暇など 0

対象期間 28
計画日数 8
計画率 28.6%
閉所日数 7
現場閉所率 25.0%

月日 3/2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 夏季休暇など 0

対象期間 12
計画日数 2
計画率 16.7%
閉所日数 5
現場閉所率 41.7%

実績 雨 雨 雨 雨 雨

計画 休 休

9

夏季休暇

など

雨 雨 雨 雨休休休

休 休

実績

休 休休 休休 休計画

8

夏季休暇

など

休休休

休

実績

休 休休

休 休

休 休計画 休 休

7

夏季休暇

など

休 休休休

休 休

実績

休休 休休 休計画

冬
休

冬
休

冬
休

冬
休

冬
休

冬
休

6

夏季休暇

など

休休 雨休

休

実績

休 休休

休 休

休 休計画 休 休

5

夏季休暇

など

休 休休休休

休 休

実績

休 休休 休休 休計画

4

夏季休暇

など

休 休休休

休

実績

休 休休

休 休

休 休計画 休 休

3

夏季休暇

など

休 休休 休休 休 雨休 休

休 休

実績

休 休休 休休 休計画

2

夏季休暇

など

休 休 休休 休休

休

実績 休

休 休 休休

休 休

休 休計画 休 休

1

夏季休暇

など

夏
休

夏
休

夏
休

25.0%以上：4週7休
工事完成日(予定) 令和2年3月13日 工事期間 236日間 21.4%以上：4週6休
工事開始日 令和1年7月22日 実績 227 56 24.7%

対象期間 閉所日数 閉所率 休日相当
工事名 計画 227 66 29.1% 28.5%以上：4週8休
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間接工事費等の補正について 

・補正係数について 

 週休2日試行工事を達成した工事について次の表の補正を行う。 

 

 

 

・市場単価方式の補正係数について 

 市場単価方式については次の表の補正を行う。 

 

 

 

  

別紙５ 

労務費 1.05 1.03 1.01

機械経費（賃料） 1.04 1.03 1.01

共通仮設費率 1.04 1.03 1.02

現場管理費率 1.06 1.04 1.03

４週８休以上
４週７休以上
４週８休未満

４週６休以上
４週７休未満

4週6休以上、
4週7休未満

4週7休以上、
4週8休未満

4週8休以上

鉄筋工 1.01 1.03 1.05

ガス圧接工 1.01 1.02 1.04

設置 1.00 1.01 1.02

撤去 1.01 1.03 1.05

設置 1.00 1.01 1.01

撤去 1.01 1.03 1.05

設置 1.00 1.01 1.01

撤去 1.01 1.03 1.05

設置 1.01 1.03 1.04

撤去 1.01 1.03 1.05

防護柵設置工（落石防護柵） 1.00 1.01 1.02

防護柵設置工（落石防止網） 1.01 1.02 1.03

設置 1.00 1.01 1.01

撤去・移設 1.01 1.03 1.04

設置 1.00 1.01 1.02

撤去 1.01 1.03 1.05

法面工 1.00 1.01 1.02

吹付枠工 1.01 1.02 1.03

鉄筋挿入工（ロックボルト工） 1.01 1.02 1.03

植樹 1.01 1.03 1.05

剪定 1.01 1.03 1.05

公園植栽工 1.01 1.03 1.05

橋梁用伸縮継手装置設置工 1.00 1.01 1.02

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 1.01 1.02 1.04

橋面防水工 1.00 1.01 1.02

薄層カラー舗装工 1.00 1.00 1.01

グルービング工 1.00 1.01 1.01

軟弱地盤処理工 1.00 1.01 1.02

コンクリート表面処理工（ウォータージェット工） 1.00 1.01 1.01

道路植栽工

道路付属物設置工

道路標識設置工

補正係数

区分名称

防護柵設置工（横断・転落防止柵）

防護柵設置工（ガードパイプ）

防護柵設置工（ガードレール）

インターロッキングブロック工
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週休２日試行工事 実施項目一覧 

 

 

時 期 項 目 受 注 者 発 注 者 

発注時 特記仕様書 ― 
対象工事の記載 

【要領4(1)】 

契約後 
取組の 

意思表示 

実施の有無を工事打合せ簿に

より速やかに協議 

【要領4(2)】 

承諾 

実施する場合は、休日取得計

画・実績表を提出 

【要領4(2)】 

確認 

工事中 

準備工 

工事看板へ「週休２日試行工

事」と表示し掲示 

【要領4(3)】 

現場確認 

実施報告 

月１回 

休日の取得状況を報告 

【要領4(4)】 

休日の取得状況の確認 

【要領4(6)】 

変更時 設計変更 ― 

４週６休以上の達成が確認で

きた場合は、間接工事費等の補

正を行う 

【要領5(1)】 

完了後 

工事成績 

評定 
― 

取組みに応じて加点 

【要領5(2)】 

アンケート

調査 

アンケートの提出 

【要領6】 
受理 

実施証明書 ― 
実施証明書の発行 

【要領6】 

（参 考） 


